ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
о выполнении мероприятий муниципальной программы «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» 

(по состоянию на 01.10.2022)

Муниципальная программа «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 18.11.2019 № 201п. 
Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов».
На 2022 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 181 146,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 38 918,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 142 228,3 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. 

План на 01.10.2022 составляет 49 618,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 49 618,3 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.
Кассовое исполнение составляет 41 371,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 41 371,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, что составляет 83,4 % от плана на 01.10.2022.
	п/п
	Наименование мероприятия
	Пояснения

	1
	Приобретение жилых помещений в п. Варнек МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа
	В 2022 г. окружным бюджетом предусмотрена субсидия МО «Юшарский сельсовет» НАО в сумме 2 521,6 тыс. руб. Софинансирование за счет средств районного бюджета составляет 78,0 тыс. руб.
17.07.2020 Администрацией МО «Юшарский сельсовет» заключен муниципальный контракт № 1/2020 на приобретение жилых помещений в п. Варнек МО «Юшарский сельсовет» НАО с ООО «АЛЬФА-СТРОЙ». Дата окончания исполнения контракта 31.12.2021. В соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту подрядчик обязан построить жилые помещения в п. Варнек в количестве 12 штук (3 жилых дома), общей площадью 779,05 кв. м.

Цена контракта составляет 51 990 680 рублей 80 копеек, в том числе: 50 431 500 рублей за счет средств окружного бюджета; 1 559 180 рублей 80 копеек за счет средств районного бюджета.
В 2021 году профинансировано 5 инвестиционных платежей по МК. В связи с не подписанием Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию по причине возникших вопросов землеотведения земельных участков под жилые дома, не оплачен 6 инвестиционный платеж. В настоящее время по вопросу обеспечения ввода в эксплуатацию жилых помещений в п. Варнек Подрядчиком и заинтересованными лицами подготовлена и согласована дорожная карта. Ориентировочный срок  передачи жилых помещений – 2022 г.

	2
	Приобретение жилых помещений в с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО
	Сельским поселением заключены муниципальные контракты №0184300000422000051 от 16.04.2022, №0184300000422000052 от 16.04.2022, №0184300000422000053 от 16.04.2022 с ИП Рочев П.Е. на приобретение жилых помещений. Общая сумма контрактов составляет 8 000,0 тыс. руб. Сельским поселением приобретено 3 квартиры общей площадью 103,3 кв. м. Мероприятие исполнено.

	3
	Приобретение жилого дома в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО
	Сельским поселением заключен муниципальный контракт от 12.04.2022 № 1 с ИП Колыбин В.Г. на приобретение жилого дома в п. Нельмин-Нос, цена контракта 8 250,0 тыс. руб. Приобретен жилой дом общей площадью 161,6 кв.м. Мероприятие исполнено.

	4
	Приобретение жилого дома в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО
	Сельским поселением заключен муниципальный контракт 0184300000422000159-1 от 31.07.2021 с физ.лицом Коткиной Натальей Федоровной, цена контракта 2 428,0 тыс. руб. Приобретен жилой дом общей площадью 82,2 кв.м. Мероприятие исполнено.

	5
	Текущий ремонт цокольного перекрытия в жилом доме 165 по ул. Новая в п. Индига Сельского поселения "Тиманский сельсовет" ЗР НАО
	Заключен договор подряда № б/н от 09.12.2021 с ИП Абудокодиров А., цена договора 405 200,0 руб., срок выполнения работ до 30.04.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. 

	6
	Текущий ремонт цокольного перекрытия в жилом доме 166 по ул. Новая в п. Индига Сельского поселения "Тиманский сельсовет" ЗР НАО
	Заключен договор подряда № б/н от 09.12.2021 с ИП Абудокодиров А., цена договора 408 800,0 руб., срок выполнения работ до 30.04.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	7
	Капитальный ремонт жилого дома № 21 по ул. Заречная в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО
	Заключен контракт от 06.04.2022 № 0184300000422000035-1 с ООО «Северо-Западная ремонтная компания», цена контракта 3 273 862,80 руб., срок выполнения работ до 15.09.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	8
	Капитальный ремонт квартиры № 1 в жилом доме № 6 по ул. Ягодная в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО
	Заключен контракт от 06.04.2022 № 0184300000422000036-1 с ООО «Северо-Западная ремонтная компания», цена контракта 1 791 808,80 руб., срок выполнения работ до 15.09.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	9
	Текущий ремонт муниципального жилищного фонда в д. Макарово Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО
	Администрацией сельского поселения с ИП Медведев Александр Владимирович заключены контракт и договор:

1. Муниципальный контракт № 0184300000422000083 от 18.05.2022 на текущий ремонт муниципального жилищного фонда в д. Макарово Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО на общую сумму 1 078 362 (один миллион семьдесят восемь тысяч триста шестьдесят два) рубля 00 копеек. Срок выполнения работ: не позднее 15.07.2022.

Место выполнения Работ: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, д. Макарово: ул. Лесная, д. 10; ул. Лесная, д. 12; ул. Набережная, д. 8; ул. Ha6epeжная, д. 9; ул. Рябиновая, д. 9; ул. Рябиновая, д. 12.

2. Договор № 1-ПД-ТРМ от 28.07.2022 на выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилищного фонда в д. Макарово Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО (ул. Центральная д.5) на общую сумму 181 722 (сто восемьдесят одна тысяча семьсот двадцать два) рубля 00 копеек. Срок выполнения работ: не позднее 15.08.2022.

Работы выполнены и оплачены.

	10
	Капитальный ремонт (чердачное перекрытие) многоквартирного жилого дома № 2, м-н. Березовый в п. Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО
	Администрацией поселения заключен контракт № 0184300000422000064 от 04.05.2022 с 
ООО «ЛИДЕРСТРОЙ», цена контракта 1 488 396,30 руб, срок исполнения контракта до 15.07.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	11
	Капитальный ремонт (чердачное перекрытие) многоквартирного жилого дома № 2 "А", м-н. Березовый в п. Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО
	Администрацией поселения заключен контракт № 0184300000422000065 от 04.05.2022 с 
ООО «ЛИДЕРСТРОЙ», цена контракта 1 488 396,30 руб, срок исполнения контракта до 15.07.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	12
	Капитальный ремонт (чердачное перекрытие) многоквартирного жилого дома № 3, м-н. Березовый в п. Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО
	Администрацией поселения заключен контракт № 0184300000422000066 от 04.05.2022 с 
ООО «ЛИДЕРСТРОЙ», цена контракта 1 488 396,30 руб, срок исполнения контракта до 15.07.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	13
	Капитальный ремонт жилого дома № 43 в п. Хонгурей Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО
	Сельским поселением заключен контракт № 0184300000422000049 (ФЗ-44) от 16.04.2022 с ООО "СЕВЕР НАО СТРОЙ", цена контракта 5 224 294,0 руб., дата окончания исполнения контракта до 31.08.2022. Оплата по данному контракту прошла в октябре текущего года. В связи с нарушением сроков исполнения контракта Подрядчику выставлена неустойка за ненадлежащее исполнение контракта.

	14
	Капитальный ремонт дома № 46 по ул. Центральная в с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО
	Администрацией сельского поселения заключён муниципальный контракт № 0184300000422000046 от 11.04.2022 с ООО «Атланта», дополнительное соглашение № 1 от 11.04.2022, общая цена контракта 5 578 320,5 руб. Срок выполнения работ: не позднее 01.12.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	15
	Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Школьная в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией сельского поселения заключён муниципальный контракт № 0184300000422000067 от 02.05.2022 с ИП Савин А.В., цена контракта 1 226 044,97 руб. Срок выполнения работ: не позднее 30.09.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	16
	Ремонт комнаты № 1 жилого дома № 10 в д. Белушье Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО
	Поселением заключен договор № 1 от 01.05.2022 с ИП Канев С.Е., сумма договора 294,1 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. 

	17
	Замена оконных блоков в жилом доме № 46 д. Верхняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией поселения заключен муниципальный контракт № 0184300000422000126 от 23.06.2022 с ИП Мишуков А.В., цена контракта составляет 
602 655,54 руб. Срок исполнения контракта – до 30.11.2022. Мероприятие будет выполнено в 4 квартале текущего года.

	18
	Замена оконных блоков в квартире № 1 жилого многоквартирного дома № 16А по ул. Калинина с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО
	

	19
	Замена оконных блоков в квартире № 7 жилого многоквартирного дома № 16 по ул. Калинина с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО
	

	20
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 13А по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО
	В августе 2022 года были проведены электронных аукционов по указанным мероприятиям. В результате подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) все аукционы признаны несостоявшимися. Глава Администрации направило обращение в Администрацию Заполярного района о переносе мероприятий на 2023 год и увеличению объемов финансирования. 

	21
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 22 по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО
	

	22
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 24 по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО
	

	23
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 5 по ул. Центральная в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО
	

	24
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 8 по ул. Ревуцкого в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма»
	

	25
	Капитальный ремонт квартиры № 3 в жилом доме № 2 по ул. Ягодная в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией поселения заключен договор от 27.06.2022 № 4/2022 с ИП Дрокина В.С., цена договора 510 200,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	26
	Замена дымовых труб в жилом доме № 7 по пер. Лесной в с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией поселения заключен договор от 04.08.2022 № 08 с ИП Рочев П.Е., цена договора 162 700,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	27
	Проведение кадастровых работ (межевание) двух земельных участков под жилищное строительство в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО
	МКУ ЗР «Северное» заключен договор № 4250622 от 21.06.2022 с ИП Полосков А.А. Стоимость работ 40 000 руб. Работы выполнены и оплачены.

	28
	Снос (демонтаж) жилого дома № 49 в д. Волоковая Сельского поселения "Пешский сельсовет" ЗР НАО
	Денежные средства предусмотренные на реализацию мероприятия не освоены в связи с тем, что по данному объект недвижимости произошло за двоение сведений в ЕГРН. Объект находится на учете в Администрации Заполярного района как объект «Здание столярной мастерской» и часть его в собственности поселения. Денежные средства  будут освоены поселением в 4 квартале 2022 года после того как объект будет передан из собственности Заполярного района в собственность поселения. После чего будут внесены изменения в ЕГРН. 

	29
	Снос (демонтаж) жилого дома № 37 по ул. Калинина в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией поселения заключен договор от 01.06.2022 № 12 с ИП Канев С.Е., цена договора 275 700,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	30
	Снос (демонтаж) жилого дома № 20 по ул. Центральная в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО
	Поселением заключен договор № 1 от 01.05.2022 с ИП Бобриков П.К., сумма договора 128,2 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	31
	Снос (демонтаж) жилого дома № 11 по ул. Дубровина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО
	Поселением заключен муниципальный контракт № б/н от 18.05.2022 с ООО «АРКТИКВТОРМЕТ», цена контракта 1 340,6 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	32
	Снос (демонтаж) жилого дома № 20 по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО
	Поселением заключен муниципальный контракт № б/н от 18.05.2022 с ООО «АРКТИКВТОРМЕТ», цена контракта 1513,0368 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	33
	Прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства
	МКУ ЗР «Северное» заключен договор № 0062Д-22/Г29-0022766/69-01 от 17.08.2022 с УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ДВКН НАО) на прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства ул. Школьная д. 20 с. Ома. Стоимость работ 20 000 руб. Работы оплачены. Положительное заключение государственной экспертизы получено.


