ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» 

(по состоянию на 01.01.2023)

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 13.11.2019 № 197п. 
Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».
Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов».
На 2022 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 210 581,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 80 197,3 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 130 195,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 189,3 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение составляет 161 635,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 52 297,5 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 108 713,6 тыс. рублей, внебюджетные источники – 624,1 тыс. рублей, что составляет 76,5 % от плана на 01.01.2023.
	п/п
	Наименование мероприятия
	Пояснения

	1
	Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов
	Исполнение за 2022 год составляет 93,5 % (2 191,7 т.р. при плане 2 344,7 т.р.). Не в полном объеме освоены денежные средства: СП «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО (101,4 т.р. –оплата по факту выполненных раюот); СП «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО (51,5 т.р. –экономия по итогу заключенных договоров по наименьшей стоимости); 


	2
	Организация вывоза стоков из септиков и выгребных ям
	Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами.  Исполнение 90,6 %. Экономия в связи с уменьшением ставки субсидии с 01.07.2022, которая определяет размер межбюджетного трансферта.

	3
	Предоставление субсидии на финансовое возмещение затрат, возникающих  при оказании услуги по очистке сточных вод для населения, потребителей, приравнённых к населению на территории Заполярного района»
	Исполнение составляет 100 %. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. 

	4
	Создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев

	4.1
	Сельское поселение  "Пешский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа
	 Мероприятие не выполнено. В 2022 году был проведено 2 аукциона на право заключения муниципального контракта на создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев «Ангар площадью 218,7 м2 в с. Нижняя Пеша». Первый аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок, о чем составлен протокол от 30.05.2022 № 0184300000422000115-1. По результатам аукциона от 19.10.2022 (протокол 0184300000422000215) заключен муниципальный контракт от 31.10.2022 № 0184300000422000215 с подрядчиком ИП Коткин Николай Владимирович на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев «Ангар площадью 218,7 м2 в с. Нижняя Пеша, с. Ома, п. Индига». Цена контракта 19 900 000,00 руб., из них 6 600 000,00 руб. стоимость работ для с. Нижняя Пеша. Возможность доставки необходимых для выполнения работ по контракту материалов и техники существует лишь в период следующей морской навигации летом 2023 года, осуществление самих работ также возможно лишь в летне-осенний период 2023 года. Срок исполнения по контракту установлен до 20.11.2023.

В соответствии с техническим заданием на выполняемые работы подрядчику необходимо оборудовать площадку накопления твердых коммунальных отходов размером 12м х 18,225м.  Работы необходимо выполнить в соответствии с Проектными решениями (2022-01-АР). Виды работ которые должен выполнить подрядчик: приобретение необходимых материалов и конструкций; подготовка участка для предстоящих работ (планировка территории); устройство ленточного фундамента; устройство полов из железобетонных плит; монтаж элементов ангара; устройство пандусов; монтаж элементов вентиляции; работы по устройству отмостки; монтаж распашных въездных ворот с механизмом запирания.

	4.2
	Сельское поселение  "Приморско-Куйский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа
	В апреле 2022 года заказчиком мероприятий – муниципальным казенным учреждением Заполярного района «Северное» объявлен аукцион: «Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев «Ангар площадью 79 м2 в п. Красное». По результатам проведения аукциона заключен МК № 0184300000422000071 от 30.05.2022  подрядчиком ИП Рочев П. Е. Цена контракта 2 799 156,00 руб. К муниципальному контракту № 0184300000422000071 от 11.07.2022 заключено дополнительное соглашение № 1, от 12.12.20222 заключено дополнительное соглашение № 2, от 23.12.2022 заключено дополнительное соглашение № 3. Итоговая стоимость работ составила 2 683 621,00 руб.  Согласно Акту о приемке выполненных работ от 13.12.2022 № 2 (исправление № 1 от 20.12.2022) работы выполнены в полном объеме, приняты и оплачены. 

В рамках реализации мероприятия обустроена площадка накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев размером 6,5м х 12,15м в виде бескаркасного ангара. Виды работ, которые выполнил подрядчик: устройство ленточного фундамента, монтаж элементов ангара от производителя, устройство полов из бетона, планировка участка, работы по устройству отмостки, устройство пандусов, устройство ворот из готовых полотен, монтаж элементов вентиляции.

Также МКУ ЗР «Северное» заключен МК № 0184300000422000201 от 19.09.2022 с ИП Акаев Р.Д. на создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев (приобретение контейнера) в д. Куя, цена контракта 380 000,0 руб.

Двадцатифутовый контейнер в д. Куя поставлен.

МКУ ЗР «Северное» заключен МК 
№ 0184300000422000203 от 03.10.2022 с ИП Акопян Э.А. на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев (приобретение контейнеров в количестве 2-х шт.,), с доставкой до г. Нарьян-Мара, цена контракта 700 000, руб. (350 000,0 руб – 1 конт.) С целью перевозки контейнера по маршруту г. Нарьян-Мар – д. Осколково МКУ ЗР «Северное» заключен договор подряда от 07.12.2022 №142/РУ-2022 с МП ЗР «Севержилкомсервис» на, цена договора 176 462,23 руб.

	4.3
	Сельское поселение "Тиманский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа
	Мероприятие не выполнено. В 2022 году было проведено 3 аукциона на право заключения муниципального контракта  на создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев «Ангар площадью 218,7 м2 в п. Индига». Первые два аукциона не состоялись по причине отсутствия заявок, о чем составлены протоколы от 16.05.2022 № 0184300000422000089-1, от 29.07.2022 № 0184300000422000155-1. По результатам аукциона от 19.10.2022 (протокол 0184300000422000215) заключен муниципальный контракт от 31.10.2022 № 0184300000422000215 с подрядчиком ИП Коткин Николай Владимирович
на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев «Ангар площадью 218,7 м2 в с. Нижняя Пеша, с. Ома, п. Индига». Цена контракта 19 900 000,00 руб., из них 6 600 000,00 руб. стоимость работ для п. Индига. Возможность доставки необходимых для выполнения работ по контракту материалов и техники существует лишь в период следующей морской навигации летом 2023 года, осуществление самих работ также возможно лишь в летне-осенний период 2023 года. Срок исполнения по контракту установлен до 20.11.2023.
В соответствии с техническим заданием на выполняемые работы подрядчику необходимо оборудовать площадку накопления твердых коммунальных отходов размером 12м х 18,225м.  Работы необходимо выполнить в соответствии с Проектными решениями (2022-01-АР). Виды работ которые должен выполнить подрядчик: приобретение необходимых материалов и конструкций; подготовка участка для предстоящих работ (планировка территории); устройство ленточного фундамента; устройство полов из железобетонных плит; монтаж элементов ангара; устройство пандусов; монтаж элементов вентиляции; работы по устройству отмостки; монтаж распашных въездных ворот с механизмом запирания.

	4.4
	Сельское поселение  "Шоинский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа
	Мероприятие не выполнено. В мае 2022 года проведен электронный аукцион: «Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев «Ангар площадью 145,8 м2 в с. Шойна». На основании протокола подведения итогов электронного аукциона заказчиком мероприятия -  муниципальным казенным учреждением Заполярного района «Северное» заключен муниципальный контракт от 31.05.2022 № 0184300000422000108 с подрядчиком ООО «Экомакс». Цена контракта 4 613 862,00 руб. Срок выполнения работ по контракту установлен не позднее 30.11.2022. Однако по информации, полученной от подрядчика, часть материалов в с. Шойну в навигацию 2022 года подрядчиком не завезена поскольку из порта города Архангельск был всего лишь один рейс в село Шойна, на котором завезли часть материалов и инструмент для выполнения работ, другие малые суда не могут принять плиты и металлические конструкции для ангара.  Сроки исполнения контракта нарушаются. 

В условиях отсутствия круглогодичного грузосообщения с с. Шойна  доставка оборудования и материалов, необходимых для исполнения контракта, будет возможна в период следующей морской навигации летом 2023 года. Следовательно, создание места накопления ТКО в с. Шойна будет осуществлено  не ранее летнего периода 2023 года.

В соответствии с техническим заданием на выполняемые работы подрядчику необходимо оборудовать площадку накопления твердых коммунальных отходов размером 12м х 12,15м.  Работы необходимо выполнить в соответствии с Проектными решениями (2022-01-АР). Виды работ которые должен выполнить подрядчик: приобретение необходимых материалов и конструкций; подготовка участка для предстоящих работ (планировка территории); устройство ленточного фундамента; устройство полов из железобетонных плит; монтаж элементов ангара; устройство отмостки; устройство пандусов; монтаж элементов вентиляции; заливка фундамента; монтаж каркаса; работы по устройству отмостки; установка ограждения.

Не использованные по состоянию на 1 января 2023 года средства Субсидии в соответствии с п. 4.3.8 Соглашения будут возвращены в окружной бюджет.

	4.5
	Сельское поселение "Юшарский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа
	Мероприятие не выполнено. В 2022 году было проведено 4 аукциона на право заключения муниципального контракта на создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев «Ангар площадью 218,7 м2 в п. Каратайка». Три аукциона не состоялись по причине отсутствия заявок, о чем составлены протоколы от 04.05.2022 0184300000422000075-1, от 29.07.2022 0184300000422000153-1, от 17.10.2022 0184300000422000214. По результатам четвертого аукциона подана только одна заявка на участие в закупке. Муниципальный контракт № 0184300000422000232 от 30.12.2022 заключен с подрядчиком ИП Коткин Николай Владимирович. Цена контракта 13 900 000,00 руб., из них 6 900 000,00 руб. на выполнение работ для п. Каратайка. 
Возможность доставки необходимых для выполнения работ по контракту материалов и техники существует лишь в период следующей морской навигации летом 2023 года, осуществление самих работ также возможно лишь в летне-осенний период 2023 года. Срок выполнения работ согласно условиям контракта установлен до 20.11.2023.
В соответствии с техническим заданием на выполняемые работы подрядчику необходимо оборудовать площадку накопления твердых коммунальных отходов размером 12м х 18,225м.  Работы необходимо выполнить в соответствии с Проектными решениями (2022-01-АР). Виды работ которые должен выполнить подрядчик: приобретение необходимых материалов и конструкций; подготовка участка для предстоящих работ (планировка территории); устройство ленточного фундамента; устройство полов из железобетонных плит; монтаж элементов ангара; устройство пандусов; монтаж элементов вентиляции; работы по устройству отмостки; монтаж распашных въездных ворот с механизмом запирания. 



	4.6
	Сельское поселение  "Омский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа
	Мероприятие не выполнено. В 2022 году было проведено 3 аукциона на право заключения муниципального контракта на создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев «Ангар площадью 218,7 м2 в с. Ома». Первый аукцион не состоялись по причине отсутствия заявок, о чем составлен протокол от 19.05.2022 № 0184300000422000068-1, второй аукцион не состоялся по причине отмены подрядчика от 14.09.2022. По результатам аукциона от 19.10.2022 (протокол 0184300000422000215) заключен муниципальный контракт от 31.10.2022 № 0184300000422000215 с подрядчиком ИП Коткин Николай Владимирович
на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев «Ангар площадью 218,7 м2 в с. Нижняя Пеша, с. Ома, п. Индига». Цена контракта 19 900 000,00 руб., из них 6 700 000,00 руб. стоимость работ для с. Ома. Возможность доставки необходимых для выполнения работ по контракту материалов и техники существует лишь в период следующей морской навигации летом 2023 года, осуществление самих работ также возможно лишь в летне-осенний период 2023 года. Срок исполнения по контракту установлен до 20.11.2023.

В соответствии с техническим заданием на выполняемые работы подрядчику необходимо оборудовать площадку накопления твердых коммунальных отходов размером 12м х 18,225м.  Работы необходимо выполнить в соответствии с Проектными решениями (2022-01-АР). Виды работ которые должен выполнить подрядчик: приобретение необходимых материалов и конструкций; подготовка участка для предстоящих работ (планировка территории); устройство ленточного фундамента; устройство полов из железобетонных плит; монтаж элементов ангара; устройство пандусов; монтаж элементов вентиляции; работы по устройству отмостки; монтаж распашных въездных ворот с механизмом запирания. 



	4.7
	Сельское поселение "Канинский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа
	МКУ ЗР «Северное» заключен МК № 0184300000422000184 от 29.08.2022 с ИП Дрокина В.С. на создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов  до 11 месяцев в д. Чижа, цена контракта 541 200,0 руб. 20-тонный контейнер в д. Чижа поставлен и оплачен. Мероприятие исполнено.
Также в рамках данного мероприятия предусмотрено приобретение 5-тонного контейнера в д. Мгла, заказчиком является Сельское поселение «Канинский сельсовет» ЗР НАО. Поселением заключен договор поставки от 08.07.2022 № 25 с ООО «Дока», сумма договора 100,0 тыс. руб. Договор исполнен и оплачен.

	4.8
	Сельское поселение  "Тельвисочный сельсовет" ЗР Ненецкого автономного округа
	МКУ ЗР «Северное» заключен МК № 0184300000422000189 от 05.09.2022 с подрядчиком ИП Коткин Николай Владимирович на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев (приобретение ангаров) в с. Тельвиска, с. Оксино, с. Коткино. Цена контракта 15 417 200,99 руб., из них стоимость создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в с. Тельвиска составляет 6 210 200,00 руб. К муниципальному контракту № 0184300000422000189 от 25.11.2022 заключено дополнительное соглашение № 1, по которому цена контракта составила 15 036 999,00 руб., из них 6 082 734,00 руб. стоимость работ для с. Тельвиска. Согласно Акту о приемке выполненных работ от 30.11.2022 № 2 работы выполнены в полном объеме. Работы приняты и оплачены. 

В рамках реализации мероприятия обустроена площадка накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев размером 12м х 18,225м в виде бескаркасного ангара. Виды работ, которые выполнил подрядчик: устройство ленточного фундамента, монтаж элементов ангара от производителя, устройство полов из бетона, планировка участка, работы по устройству отмостки, устройство пандусов, монтаж распашных въездных ворот с механизмом запирания, монтаж элементов вентиляции. 

МКУ ЗР «Северное» заключен МК 
№ 0184300000422000203 от 03.10.2022 с ИП Акопян Э.А. на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев (приобретение контейнеров в количестве 2-х шт.,), с доставкой до г. Нарьян-Мара, цена контракта 700 000, руб. (350 000,0 руб – 1 конт.) С целью перевозки контейнера по маршруту г. Нарьян-Мар – д. Устье МКУ ЗР «Северное» заключен договор подряда от 07.12.2022 № 141/РУ-2022 с МП ЗР «Севержилкомсервис» на, цена договора 82 488,53 руб.

	4.9
	Сельское поселение "Коткинский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа
	МКУ ЗР «Северное» заключен МК № 0184300000422000189 от 05.09.2022 с подрядчиком ИП Коткин Николай Владимирович на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев (приобретение ангаров) в с. Тельвиска, с. Оксино, с. Коткино. Цена контракта 15 417 200,99 руб., из них стоимость создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в с. Коткино составляет 4 551 600,00 руб. К муниципальному контракту № 0184300000422000189 от 25.11.2022 заключено дополнительное соглашение № 1, по которому цена контракта составила 15 036 999,00 руб., из них 4 424 330,00 руб. стоимость работ для  с. Коткино. Согласно Акту о приемке выполненных работ от 30.11.2022 № 2 работы выполнены в полном объеме. Работы приняты и оплачены. 

В рамках реализации мероприятия обустроена площадка накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев размером 12м х 12,15м в виде бескаркасного ангара. Виды работ, которые выполнил подрядчик: устройство ленточного фундамента, монтаж элементов ангара от производителя, устройство полов из бетона, планировка участка, работы по устройству отмостки, устройство пандусов, монтаж распашных въездных ворот с механизмом запирания, монтаж элементов вентиляции. 

	4.10
	Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа
	МКУ ЗР «Северное» заключен МК № 0184300000422000189 от 05.09.2022 с подрядчиком ИП Коткин Николай Владимирович на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев (приобретение ангаров) в с. Тельвиска, с. Оксино, с. Коткино. Цена контракта 15 417 200,99 руб., из них стоимость создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в с. Оксино составляет 4 655 400,00 руб. К муниципальному контракту № 0184300000422000189 от 25.11.2022 заключено дополнительное соглашение № 1, по которому цена контракта составила 15 036 999,00 руб., из них 4 529 935,00 руб. стоимость работ для с. Оксино. Согласно Акту о приемке выполненных работ от 30.11.2022 № 2 работы выполнены в полном объеме. Работы приняты и оплачены. 

В рамках реализации мероприятия обустроена площадка накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев размером 12м х 12,15м в виде бескаркасного ангара. Виды работ, которые выполнил подрядчик: устройство ленточного фундамента, монтаж элементов ангара от производителя, устройство полов из бетона, планировка участка, работы по устройству отмостки, устройство пандусов, монтаж распашных въездных ворот с механизмом запирания, монтаж элементов вентиляции.

	5
	Перенос места (площадки) накопления ТКО до 11 месяцев в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией СП заключены МК:

- № 25 от 20.07.2022 с ИП Ледков Н.Г. Цена договора 597 800 руб. Работы выполнены и оплачены. 

- № 26 от 20.07.2022 с ИП Дрокина В.С. Цена договора 599 000 руб. Работы выполнены и оплачены. 

- № 0184300000422000143-1 от 21.07.2022 с ИП Дрокина В.С. Цена контракта 2 688 490,0 руб. Срок выполнения работ до 30.10.2022. Работы выполнены и оплачены.

	6
	Подготовка (отсыпка) земельного участка для создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией СП заключен договор № 09 от 01.08.2022 с СПК РК «Сула». Цена контракта 518 000,0 тыс. рублей. Срок исполнения до 31.08.2022. Работы выполнены и оплачены.

	7
	Подготовка (отсыпка) земельного участка для создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в п. Красное Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО
	МКУ ЗР «Северное» заключен МК № 0184300000422000139 от 11.07.2022 с ООО «Автомаркет», цена контракта 576 400,0 руб., срок окончания исполнения контракта 10.08.2022. Работы выполнены и оплачены. Подрядчику выставлена неустойка за нарушение сроков исполнения контракта.

	8
	Обустройство контейнерных площадок для установки контейнеров ТКО и приобретение контейнеров

	8.1
	Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО
	Администрацией СП заключен Договор № 56/09/21 от 21.09.2021 с ООО «ПОЖРЕЗЕРВ» на обустройство контейнерных площадок для установки контейнеров объемом 0,375 м3 на 8 шт. Цена договора 498 760,0 руб. Договор исполнен и оплачен. 


	8.2
	Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО
	Администрацией СП заключен Договор № 34/07/11/16 от 11.07.2022 с ООО «ПОЖРЕЗЕРВ» на поставку контейнеров в количестве 18 ед. Цена договора 517 320 руб. Договор исполнен и оплачен, контейнеры доставлены.



	8.3
	Сельское поселение "Пешский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа
	Администрацией СП заключен МК № 17 от 25.11.2022 с ИП Канев С.Е., цена контракта 331 000,0 руб. В рамках контракта увеличены площади 24 контейнерных площадок с. Нижняя Пеша, д. Верхняя Пеша и д Волоковая. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	9
	Поставка контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа
	Администрацией Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района НАО заключен договор № 29/06/22/1 от 03.08.2022 с подрядчиком ООО «ПОЖРЕЗЕРВ» на поставку контейнеров в количестве 14 ед. Договор исполнен и оплачен, контейнеры доставлены в августе текущего года.



	10
	Поставка контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа
	Администрацией Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района НАО заключен договор № 26/06/20/1 от 03.08.2022 с подрядчиком ООО «ПОЖРЕЗЕРВ» на поставку контейнеров в количестве 8 ед. Договор исполнен и оплачен, контейнеры доставлены в августе текущего года.



	11
	Содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях
	Исполнение составляет 99,5 % (4 306,3 т.р. при плане 4 326,2 т.р.). Не в полном объеме освоены денежные средства: СП «Шоинский сельсовет» ЗР НАО (90,7%). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами, оплата за декабрь 2022 года будет произведена в январе 2023 г.

	12
	Поставка двух гусеничных тракторов Агромаш – 90ТГ 2647 (для ЖКУ «Ома»; ЖКУ «Коткино»)
	МП ЗР «Севержилкомсервис» заключены:

- МК № 134/2022 от 25.07.2022 с ООО «Структура-Техно», цена контракта 6 423 333,33 руб. (в том числе НДС 1 070 55,56 руб.)  Товар поставлен и оплачен.
- Контракт от 25.07.2022 № 135/2022 на с ООО «Структура-Техно», цена контракта 6 623 333,33 руб. (в том числе НДС 1 103 888,89 руб.) Товар поставлен и оплачен.

Мероприятие исполнено.

	13
	Поставка погрузчика универсального Амкодор 342С4 (для ЖКУ «Шойна»)
	МП ЗР «Севержилкомсервис» заключен Контракт № 144/2022 от 08.09.2022 с ООО «ТД Союзтехснаб», цена контракта 9 210 000 руб. (в т.ч. НДС 1 535 000,0 руб.). Товар поставлен и оплачен. Мероприятие исполнено.

	14
	Поставка инсинераторной установки в п. Амдерма
	Администрацией Заполярного района заключен муниципальный контракт № 01-15-26/22 от 06.04.2022 с подрядчиком ООО «ЭКОСПЕКТРУМ» со сроком исполнения 30.11.2022. Цена контракта 6 217 396,80 руб. Согласно документа о приемке № 174 от 16.09.2022 установка доставлена и принята в соответствии с условиями муниципального контракта. Мероприятие выполнено в полном объеме и оплачено. 

	15
	Поставка инсинераторной установки в п. Усть-Кара
	Администрацией Заполярного района заключен муниципальный контракт № 01-15-31/22 от 07.04.2022 с подрядчиком ООО «ЭКОСПЕКТРУМ» со сроком исполнения 30.11.2022. Цена контракта 6 217 396,80 руб. Согласно документа о приемке № 175 от 18.11.2022 установка доставлена и принята в соответствии с условиями муниципального контракта. Мероприятие выполнено в полном объеме и оплачено.

	16
	Поставка инсинераторной установки в с. Ома     
	Администрацией Заполярного района заключен муниципальный контракт № 01-15-32/22 от 07.04.2022 с подрядчиком ООО «ЭКОСПЕКТРУМ» со сроком исполнения 30.11.2022. Цена контракта 5 964 533,91 руб. Согласно документа о приемке № 161 от 19.10.2022 установка доставлена и принята в соответствии с условиями муниципального контракта. Мероприятие выполнено в полном объеме и оплачено.

	17
	Поставка инсинераторной установки в п. Индига
	Администрацией Заполярного района заключен муниципальный контракт № 01-15-30/22 от 07.04.2022 с подрядчиком ООО «ЭКОСПЕКТРУМ» со сроком исполнения 30.11.2022. Цена контракта 6 028 346,80 руб. Согласно документа о приемке № 190 от 29.09.2022 установка доставлена и принята в соответствии с условиями муниципального контракта. Мероприятие выполнено в полном объеме и оплачено.

	18
	Поставка инсинераторной установки в п. Каратайка      
	Администрацией Заполярного района заключен муниципальный контракт № 01-15-28/22 от 07.04.2022 с подрядчиком ООО «ЭКОСПЕКТРУМ» со сроком исполнения 30.11.2022. Цена контракта 6 217 396,80 руб. Согласно документа о приемке № 189 от 19.10.2022 установка доставлена и принята в соответствии с условиями муниципального контракта. Мероприятие выполнено в полном объеме и оплачено.

	19
	Поставка инсинераторной установки в с. Нижняя Пеша
	Администрацией Заполярного района заключен муниципальный контракт № 01-15-29/22 от 06.04.2022 с подрядчиком ООО «ЭКОСПЕКТРУМ» со сроком исполнения 30.11.2022. Цена контракта 6 028 346,80 руб. Согласно документа о приемке № 207 от 19.10.2022 установка доставлена и принята в соответствии с условиями муниципального контракта. Мероприятие выполнено в полном объеме и оплачено.

	20
	Поставка инсинераторной установки в с. Шойна
	Администрацией Заполярного района заключен муниципальный контракт № 01-15-35/22 от 25.04.2022 с ООО «Эко-Спектрум». Цена контракта 5 800 310,40 руб. Мероприятие выполнено и оплачено.

	21
	Поставка инсинераторной установки в п. Хорей-Вер
	Мероприятие не выполнено. Администрацией Заполярного района в октябре 2022 года проведен электронный аукцион на поставку инсинераторной установки в п. Хорей-Вер. По итогам определения поставщиков заключен муниципальный контракт № 01-15-58/22 от 31.10.2022 с подрядчиком ООО «ЭКОСПЕКТРУМ», со сроком исполнения 30.03.2023. Цена контракта 6 246 000,00 руб. Установка будет доставлена в соответствии с условиями муниципального контракта. 

	22
	Реконструкция объекта «Гараж для большегрузных машин в п. Харута Ненецкого автономного округа» (строительство пристройки)
	МП ЗР «Севержилкомсервис» заключен контракт от 14.06.2022 № 104/2022 с ООО «НАО-Стом». Цена контракта составляет 8 903 851,42 руб. Окончание работ по условиям контракта –до 15.12.2022. Работы на объекте не завершены, муниципальный контракт своевременно не исполнен, в связи с чем заказчиком мероприятия МП ЗР «Севержилкомсервис» подрядчику ООО «НАО-Стом» в 2022 году оплата не произведена. Предприятием ведется претензионная работа.
Мероприятие не исполнено.

	23
	Реконструкция объекта «Здание» (строительство пристройки) в с. Несь Ненецкого автономного округа
	МП ЗР «Севержилкомсервис» заключен МК от 07.11.2022 № 198/2022 с ИП Ледков Н.Г., цена контракта 6 066 122,62 руб., срок исполнения до 15.12.2022. Работы выполнены и оплачены.

	24
	Капитальный ремонт участка канализационных сетей (от ж.д. № 5 по ул. Центральная до БЛОС) в п. Амдерма
	В рамках ремонта выполнены работы по замене участков трубопроводов канализации и ремонту коробов. Данное мероприятие выполнено силами МП ЗР «Севержилкомсервис» хозяйственным способом.


