ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
о выполнении мероприятий муниципальной программы «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» 

(по состоянию на 01.04.2023)

Муниципальная программа «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 18.11.2019 № 201п. 
Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2022 № 219-р «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов».
На 2023 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 194 490,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 120 866,3 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 74 624,1 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. 

План на 01.04.2023 составляет 8 985,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 7 188,2 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 1 797,1 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.
Кассовое исполнение составляет 0,0 тыс. рублей от плана на 01.04.2023.
	п/п
	Наименование мероприятия
	Пояснения

	1
	Строительство 4-квартирного жилого дома в п. Бугрино Сельского поселения "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО
	На 1 квартал 2023 года предусмотрены средства в сумме 8 985,3 тыс. руб., в том числе за счет средств окружного бюджета 7 188,2 тыс. руб., за счет средств районного бюджета 1 797,1 тыс. руб. в части реализации мероприятия «Строительство 4-квартирного жилого дома в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО». В целях реализации данного мероприятия проведен электронный аукцион, по результату которого не подано ни одной заявки на участие в аукционе. В связи этим торги признаны несостоявшимися, предусмотренные денежные средства не освоены. На текущую дату готовятся документы для проведения повторного аукциона.


