ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
(по состоянию на 01.07.2022)

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 198п. 
Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов».
На 2022 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 82 074,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 82 074,9 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. 

План на 01.07.2022 составляет 11 307,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 11 307,7 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.
Кассовое исполнение составляет 10 917,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 10 917,7 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, что составляет 96,6 % от плана на 01.07.2022.
	п/п
	Наименование мероприятия
	Пояснения

	1
	Содержание авиаплощадок в поселениях
	Кассовое исполнение составило 94,1 % от плана на 2 квартал 2022 года. (833,9 т.р. при плане 885,8 т.р.)
Не в полном объеме освоены денежные средства: Сельское поселение «Карский сельсовет» ЗР НАО (10,3 т.р); Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО (19,8 т.р.); Сельское поселение «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО (16,5 т.р.); Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО (24,6 т.р.).
Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами.

	2
	Обозначение и содержание снегоходных маршрутов
	Кассовое исполнение составило 62,6 % от плана на 2 квартал 2022 года. 

Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами.

	3
	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Кассовое исполнение составило 94,6% от плана на 2 квартал 2022 года. (5 611,1 т.р. при плане 5 930,4 т.р.)

Не освоены денежные средства Сельское поселение «Юшарский сельсовет» ЗР НАО (не проведены работы по подсыпке и разравниванию дорог  ввиду отказа СЖКС о заключении прямых договоров на данные работы сославшись на  заключение их посредством проведения конкурсных процедур)
Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами.

	4
	Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
	С 25 мая 2020 года заключен МК № 01-15-40/20 на оказание услуг по перевозке пассажиров по регулируемому тарифу по муниципальному маршруту № 101 «п. Искателей - п. Красное» с ИП Калюжный Иван Викторович. Срок оказания услуг – с 25.05.2020 по 15.07.2022, за исключением периода весеннего половодья. Цена контракта – 8 020 476,16 руб. С момента заключения МК подрядчику было перечислено 7 881,2 тыс. руб.

Заключен контракт от 30.03.2022№ 01-15-23/22 на оказание услуг по перевозке пассажиров по регулируемому тарифу по муниципальному маршруту № 101 «п. Искателей - п. Красное» с ИП Калюжный Иван Викторович. Срок оказания услуг – с 01.06.2022 по 31.05.2024, за исключением периода весеннего половодья. Цена контракта 10 346,9 тыс. руб.
Кассовое исполнение за 2 кв. 2022 г. составило 1 885,8 тыс. руб. или 100,0 % от плана на 01.07.2022

	5
	Поставка и установка остановочного павильона для ожидания воздушных судов в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО
	Заключен Договор поставки от 07.04.2022 № 13/04/07 с ООО «Пожрезерв», цена договора 598,6 тыс. руб. 

Кассовое исполнение на 01.07.2022 составляет 179,6 т.р. – оплачено 30% аванса в соответствии с заключенным договором. Ориентировочный срок исполнения мероприятия – 3 квартал 2022 г.

	5
	Приобретение автомобиля для МП ЗР «СТК»
	МКУ ЗР «Северное» заключен МК № 0184300000422000010 от 22.02.2022 с ООО «АВТОРЕСУРС», цена контракта 1 600 000,0 руб., срок поставки 30.04.2022. Автомобиль поставлен в г. Нарьян-Мар, мероприятие исполнено и оплачено.


