ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» 

(по состоянию на 01.07.2022)

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 13.11.2019 № 197п. 
Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».
Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов».
На 2022 году в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 231 388,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 79 430,4 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 151 957,7 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. 

План на 01.07.2022 составляет 31 262,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 31 262,2 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.
Кассовое исполнение составляет 31 107,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 31 107,2 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, что составляет 99,5 % от плана на 01.07.2022.
	п/п
	Наименование мероприятия
	Пояснения

	1
	Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов
	Исполнение за 1 квартал составляет 74,0 % (306,8 т.р. при плане 414,7 т.р.). Не освоены денежные средства Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО (20,0 т.р.); Сельское поселение «Юшарский сельсовет» ЗР НАО (87,9 т.р.). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами.

	2
	Организация вывоза стоков из септиков и выгребных ям
	Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами за декабрь 2021 года в сумме 1 178 667,65 руб.; за январь- апрель 2022 в сумме 3 928 105,74 руб.  Исполнение 100%. 

	3
	Предоставление субсидии на финансовое возмещение затрат, возникающих  при оказании услуги по очистке сточных вод для населения, потребителей, приравнённых к населению на территории Заполярного района»
	Исполнение составляет 100% (план 13 351,9 т.р.) Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами за ноябрь, декабрь 2021 г. в сумме 9 713 354,0 руб. , за январь-апрель 2022 г. в сумме 14 373 663,61 руб.

	4
	Содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях
	Исполнение составляет 97,2 % (1 606,6 т.р. при плане 1 653,5 т.р.). Не освоены в полном объеме денежные средства Сельское поселение «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО (26,2 т.р.), Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО (20,0 т.р.); Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. 


