ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
о выполнении мероприятий муниципальной программы «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» 

(по состоянию на 01.07.2022)

Муниципальная программа «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 18.11.2019 № 201п. 
Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов».
На 2022 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 223 651,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 61 675,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 161 976,4 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. 

План на 01.07.2022 составляет 20 418,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 20 418,0 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.
Кассовое исполнение составляет 20 339,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 20 339,9 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, что составляет 99,6 % от плана на 01.07.2022.
	п/п
	Наименование мероприятия
	Пояснения

	1
	Приобретение жилых помещений в п. Варнек МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа
	В 2022 г. окружным бюджетом предусмотрена субсидия МО «Юшарский сельсовет» НАО в сумме 2 521,6 тыс. руб. Софинансирование за счет средств районного бюджета составляет 78,0 тыс. руб.
17.07.2020 Администрацией МО «Юшарский сельсовет» заключен муниципальный контракт № 1/2020 на приобретение жилых помещений в п. Варнек МО «Юшарский сельсовет» НАО с ООО «АЛЬФА-СТРОЙ». Дата окончания исполнения контракта 31.12.2021. В соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту подрядчик обязан построить жилые помещения в п. Варнек в количестве 12 штук (3 жилых дома), общей площадью 779,05 кв. м.

Цена контракта составляет 51 990 680 рублей 80 копеек, в том числе: 50 431 500 рублей за счет средств окружного бюджета; 1 559 180 рублей 80 копеек за счет средств районного бюджета.
В 2021 году профинансировано 5 инвестиционных платежей по МК. В связи с не подписанием Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию по причине возникших вопросов землеотведения земельных участков под жилые дома, не оплачен 6 инвестиционный платеж. В настоящее время по вопросу обеспечения ввода в эксплуатацию жилых помещений в п. Варнек Подрядчиком и заинтересованными лицами подготовлена и согласована дорожная карта. Ориентировочный срок  передачи жилых помещений – август 2022 г (при условии соблюдения сроков по дорожной карте).

	2
	Приобретение жилых помещений в с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО
	Сельским поселением заключены муниципальные контракты №0184300000422000051 от 16.04.2022, №0184300000422000052 от 16.04.2022, №0184300000422000053 от 16.04.2022 с ИП Рочев П.Е. на приобретение жилых помещений. Общая сумма контрактов составляет 8 000,0 тыс. руб. Сельским поселением приобретено 3 квартиры общей площадью 103,3 кв. м. Мероприятие исполнено.

	3
	Приобретение жилого дома в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО
	Сельским поселением заключен муниципальный контракт от 12.04.2022 № 1 с ИП Колыбин В.Г. на приобретение жилого дома в п. Нельмин-Нос, цена контракта 8 250,0 тыс. руб. Приобретен жилой дом общей площадью 161,6 кв.м.

	4
	Текущий ремонт цокольного перекрытия в жилом доме 165 по ул. Новая в п. Индига Сельского поселения "Тиманский сельсовет" ЗР НАО
	Заключен договор подряда № б/н от 09.12.2021 с ИП Абудокодиров А., цена договора 405 200,0 руб., срок выполнения работ до 30.04.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. 

	5
	Текущий ремонт цокольного перекрытия в жилом доме 166 по ул. Новая в п. Индига Сельского поселения "Тиманский сельсовет" ЗР НАО
	Заключен договор подряда № б/н от 09.12.2021 с ИП Абудокодиров А., цена договора 408 800,0 руб., срок выполнения работ до 30.04.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	6
	Ремонт комнаты № 1 жилого дома № 10 в д. Белушье Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО
	Поселением заключен договор № 1 от 01.05.2022 с ИП Канев С.Е., сумма договора 294,1 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. 

	7
	Снос (демонтаж) жилого дома № 20 по ул. Центральная в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО
	Поселением заключен договор № 1 от 01.05.2022 с ИП Бобриков П.К., сумма договора 128,2 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	8
	Снос (демонтаж) жилого дома № 11 по ул. Дубровина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО
	Поселением заключен муниципальный контракт № б/н от 18.05.2022 с ООО «АРКТИКВТОРМЕТ», цена контракта 1 340,6 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	9
	Снос (демонтаж) жилого дома № 20 по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО
	Поселением заключен муниципальный контракт № б/н от 18.05.2022 с ООО «АРКТИКВТОРМЕТ», цена контракта 1513,0368 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.


