ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»  

(по состоянию на 01.10.2022)

Муниципальная программа «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 201п. 
Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».
Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов».
На 2022 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 77 618,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 30 157,6 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 44 981,2 тыс. рублей, внебюджетные источники – 2 480,1 тыс. рублей. 

План на 01.10.2022 составляет 17 300,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 15 078,9 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 2 064,3 тыс. рублей, внебюджетные источники – 157,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 1 270,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 1 270,5 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, что составляет 7,3 % от плана на 01.10.2022.
	п/п
	Наименование мероприятия
	Пояснения

	1
	Разработка проектно-сметной документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ в п. Хонгурей
	Заключен МК № 0184300000420000131 от 19.08.2020 с ООО «ПРОЕКТСЕРВИС», цена контракта 1 270 528,0 руб., срок исполнения- 15.03.2021. 

Получено положительное заключение государственной экспертизы № 83-1-1-3-006898-2022 от 09.02.2022. 
За нарушение сроков исполнения контракта Подрядчику начислена неустойка в сумме 84 087,78 руб.
Мероприятие исполнено и оплачено.

	2
	Капитальный ремонт ДЭС с. Ома
	Заключен договор с ООО "ПФК

"Энергодизельцентр" №8/2022 от 03.02.22, срок выполнение работ - 31.03.2022. Стоимость работ 9 788 888,89 руб. Дизель генераторы поставлены в с. Ома, проведены работы по пуско-нададке. Договор № 0055Д-22/Г29-0017699/69-01 об оказании услуги по проведению государственной экспертизы от 03.08.2022 с Департаментом внутреннего контроля и надзора НАО - 111 856,00 руб.

Работы по капитальному ремонту выполнены. Направлена заявка на предоставление субсидии из окружного бюджета в Департамент С и ЖКХ НАО.  Работы оплачены в октябре. 

	3
	Капитальный ремонт ЛЭП в д. Белушье
	Контракт № 73/2022 от 29.04.2022 г. с АО "Нарьян-Марагропромэнерго" - 3 333 108,82 руб.

Работы по капитальному ремонту выполнены в полном объеме. В октябре будет направлена заявка в Департамент С и ЖКХ НАО на предоставление субсидии.


