ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
о выполнении мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы»  

(по состоянию на 01.10.2022)

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального района «Заполярный район» на 2022-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2021 № 239п. 
Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».
Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов».
На 2022 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 34 227,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 34 227,5 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. 

План на 01.10.2022 составляет 17 520,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 17 520,7 тыс. рублей
Кассовое исполнение составляет 14 298,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 14 298,6 тыс. рублей, что составляет 81,6 % от плана на 01.10.2022.
	п/п
	Наименование мероприятия
	Пояснения

	1
	Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
	На оценку рыночной стоимости имущества муниципальной казны предусмотрено финансирование в размере 270,00 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 67,5 тыс. рублей: изготовлены отчеты об оценке рыночной стоимости объектов, включенных в программу приватизации муниципального имущества на 2022 год, в том числе: объект незавершенного строительства рыбоприемный пункт в с. Несь и автомобиль UAZ PATRIOT. Исполнитель услуг ООО «Респект» г.Архангельск, муниципальный контракт № 3 от 24.02.2022 на сумму 13,5 тыс. рублей.

Заключен и исполнен муниципальный контракт № 11 от 21.06.2022 с ООО «Респект» на выполнение работ по изготовлению отчетов об оценке рыночной стоимости величины арендной платы на объекты недвижимости (бани в сельских поселениях Заполярного района) на общую сумму 42,0 тыс. рублей.  Заключен и исполнен муниципальный контракт № 8 от 21.06.2022 с ИП Яковлев А.Н. на выполнение кадастровых работ по подготовке актов обследования, подтверждающих прекращение существования объектов капитального строительства (амбулатория в п. Индига, модульная котельная для школы в п. Красное) на сумму 12,0 тыс. рублей.

	2
	Мероприятия по землеустройству и землепользованию
	На 2022 год на выполнение мероприятий по землепользованию и землеустройству предусмотрено финансирование в сумме 125,0 тыс. рублей. Заключены и исполнены муниципальные контракты № 9 от 21.06.2022 с ИП Яковлев А.Н. на выполнение кадастровых работ по формированию земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома в п. Амдерма на сумму 40, 0 тыс. рублей, муниципальный контракт № 10 от 21.06.2022 года с ИП Яковлев А.Н. на выполнение кадастровых работ по формированию земельного участка под здание ДЭС в п. Хорей-Вер на сумму 45,0 тыс. рублей.

	3
	Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта жилищного фонда
	Предусмотрено на 2022 год всего – 54,1 тыс. рублей. Кассовый расход за отчетный период составил 36,0 тыс. руб. Уплачены взносы по квартирам № 1,2,3,5,6,7,8,9,10 в доме № 20 по улице Ненецкой и квартиры № 23 в доме 3А по улице Рыбников в г. Нарьян-Маре за период январь-август 2022 года.

	4
	Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи в государственную собственность, собственность муниципальных образований поселений, в оперативное управление муниципальным учреждениям и казенным предприятиям, в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям
	Исполнение на 01.10.2022 – 100%.

Заключены договоры с МП ЗР «Севержилкомсервис»:

- на ремонт системы отопления в здании ФОК п. Амдерма от 30.05.2022 № 72/РУ-2022 (сумма договора 34,6 – оплачен полностью);

- на оплату за электроэнергию в здании ФОК п.Амдерма от 17.05.2022 № 158/Э-2022 (сумма договора 908 600,00, оплачено 632,3 тыс. руб. за период с февраля по сентябрь 2022 года);
- на оплату за теплоэнергию в здании ФОК п.Амдерма от 17.05.2022 № 91/Т-2022 (сумма договора 1 972 494,28 руб., оплачено 1959,5 тыс. руб. за период с февраля по сентябрь 2022 года).

	5
	Выполнение работ по гидравлической промывке, испытаний на плотность и прочность системы отопления потребителя тепловой энергии
	Исполнение на 01.10.2022 составило 94,7%.

Не освоены средства СП «Поселок Амдерма» (23,0 т.р. Договор № 27/ГИ -2022 от 01.06.2022 заключен с МП ЗР «Севержилкомсервис». Срок выполнения работ до 30.09.2022.  Работы предприятием выполнены, счет на оплату не выставлен.)


	6
	Разработка ПСД на утилизацию емкостей ГСМ в п. Амдерма
	МКУ ЗР «Северное» заключен МК № 0184300000420000059 от 02.06.2020 с ООО «Северная теплоэнергетическая сервисная компания». Срок исполнения 30.12.2020. Цена контракта 523,9 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены.

	7
	Снос (демонтаж) здания основной общеобразовательной школы в д. Волоковая
	Заключен м/к № 01-15-14/22 от 21.02.2022 с ИП Щелкунов Алексей Иванович на сумму 326 401,54 руб. Срок исполнения 31.12.2022, работы до 15.09.2022. Подрядчик не приступил к работам по сносу здания. Администрацией Заполярного района расторгнут контракт в одностороннем порядке. 

	8
	Снос (демонтаж) здания начальной общеобразовательной школы в д. Волоковая
	Заключен м/к № 01-15-15/22 от 21.02.2022 с ИП Щелкунов Алексей Иванович на сумму 355 839,39 руб. Срок исполнения 31.12.2022, работы до 15.09.2022. Администрацией Заполярного района расторгнут контракт в одностороннем порядке.

	9
	Снос (демонтаж) здания столярной мастерской в д. Волоковая
	Заключен м/к № 01-15-16/22 от 21.02.2022 с ИП Щелкунов Алексей Иванович на сумму 72 854,29 руб. Срок исполнения 31.12.2022, работы до 15.09.2022. Администрацией Заполярного района расторгнут контракт в одностороннем порядке.

	10
	Проведение инженерных работ по восстановлению и оформлению рабочей и исполнительной  документации на линию электропередач (ЛЭП-0,4 кВ) в п. Красное Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией поселения ЗР НАО заключен договор № 16/2021 от 19.11.21 с ООО «Северная теплоэнергетическая сервисная компания». Срок исполнения 06.04.2022. Стоимость работ 600,0 тыс. рублей.

	11
	Установка ограждения с устройством ворот для въезда на территорию земельного участка технического склада МП ЗР «Северная транспортная компания» в районе ул. Угольная в п. Искателей
	Заключен м/к №  0184300000421000199 от 28.12.2021 с ИП Абдукодиров Абдулатиф. Срок исполнения – 30.06.2022. Сумм контракта – 942 450 руб. Контракт исполнен и оплачен.



	12
	Замена системы автоматической пожарной сигнализации в здании Администрации Сельского поселения «Пёшский сельсовет» ЗР НАО
	Заключен Договор № 04/2022-ПС от 09.03.2022 с ООО «Асгард» на проведение работ по монтажу системы АИС в помещении, цена договора 280,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	13
	Установка системы автоматической пожарной сигнализации в здании Администрации Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией СП заключен договор № 07/2022-ПС от 01.08.2022 с ООО «Асгард». Срок исполнения – 30.08.2022. Сумм контракта – 226 171,0 руб. Контракт исполнен и оплачен.



	14
	Ремонт здания гаража в д. Андег Сельского поселения "Андегский сельсовет" ЗР НАО
	Поселением заключен МК № 0184300000422000062 от 29.04.2022 с ИП Абдукодиров Абдулатиф, цена контракта 1 604,97 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.


	15
	Ремонт здания аэропорта в п. Харута МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО
	Заключен м/к № 0184300000422000019 от 11.03.2022 с ИП Кузнецов Константин Александрович на сумму 787 565,98 руб., со сроком исполнения - 30.09.2022. Работы выполнены и оплачены.

	16
	Ремонтно-строительные работы в спортивном сооружении с универсальном игровым залом в п. Амдерма
	Исполнение за отчетный период 4 660,4 тыс. руб., что составляет 100,0 % от плана на 01.10.2022.
МКУ заключены и оплачены в полном объеме договоры с ИП Дудников В.И. от 02.03.2022 № 03 (на поставку стройматериалов на склад в г. Киров), цена договора 582,0 тыс. руб. и от 09.03.2022 № 16 (на оказание транспортных услуг по перевозке стройматериалов Киров – Воркута), цена договора 240,1 тыс. руб.; № 22 от 13.04.2022 (на оказание услуг по доставке стройматериалов Воркута-Амдерма), сумма договора 2,9 тыс. руб.; № 06 от 13.04.2022 (приобретение стройматериалов), сумма договора 34,3 тыс. руб.; договоры с ИП Пригара Н.Г. от 11.03.2022 № 24/у2022 (перевозка стройматериалов Воркута – Амдерма), сумма договора 330,3 тыс. руб., от 11.03.2022 № 25/у2022, сумма договора 330,3 тыс. руб., от 29.03.2022 № 28/у2022 (перевозка Воркута-Амдерма), сумма договора 330,3 тыс. руб., от 29.03.2022 № 29/у2022 (перевозка Воркута-Амдерма), сумма договора 330,3 тыс. руб., МК № 0184300000422000003 от 21.02.2022 с ООО «Палар» (оказание услуг по ремонту), цена контракта 2 110,2 тыс. руб., договор от 26.04.2022 № 35п/2022 с ИП Передерий М.И. (приобретение утеплителя), сумма договора 29,7 тыс. руб., договор от 18.05.2022 № 40п/2022 с ИП Пуляев А.В. (приобретение уголков и саморезов), сумма договора 8,3 тыс. руб., договор от 12.04.2022 № 33п/2022 с ООО «ПАЛАР»(приобретение стройматериалов), сумма договора 23,2 тыс. руб., договор от 14.06.2022 № 45п/2022 с ИП Каламутдинов Д.А. (приобретение ОСП), сумма договора 70,0 тыс. руб., договоры от 12.04.2022 № 330-АГ-22 и от 20.05.2022 № 39у/2022/424-АТ-22 с АО «Нарьян-Марский ОАО» на оказание услуг по перевозке материалов до п. Амдерма - сумма договоров 134,7,0 тыс. руб., договор с МП ЗР «Севержилкомсервис» от 23.03.2022 № 23/СТ-2022 на оказание услуг техникой и спецтехникой -сумма договора 10,6,0 тыс. руб.

Также заключены: договор с ООО "Альфа-строй" от 28.02.2022 №23п/2022 на приобретение пиломатериалов (бруса) (сумма договора 110,0 тыс. руб., оплачен в сумме 93,3 тыс. руб.), с АО «Нарьян-Марский ОАО» № 51у/2022/732-АГ-22 от 22.08.2022 на оказание услуг по перевозке материалов до п. Амдерма - сумма договора 12,5 тыс. рублей – оплата не производилась. Муниципальный контракт с МП ЗР «Севержилкомсервис» № 0184300000422000198 от 19.09.2022 (оказание услуг по ремонту) на сумму 683,8 тыс. рублей – оплата не производилась, срок выполнения работ 30.11.2022. Оплата по данным договорам произведена по фактическим затратам в соответствии с представленными на оплату документами.



	17
	Ремонт снегохода «Arctic Cat Z1» Администрации Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО
	Поселением заключен договор от 01.06.2022 № б/н с ИП Белугина А.А. на поставку запчастей для снегохода, сумма договора 527,78 тыс. руб.

Заключен договор от 01.07.2021 № 8 с ИП Нечаева А.Б. на ремонт техники (доп. соглашение о продлении сроков действия договора), цена договора 77,81 тыс. руб.
Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. 

	18
	Разработка проектной документации на ремонт причалов в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО
	Поселением заключен МК № 264 от 09.11.2021 с ООО «Архстройэксперт» на разработку проектной документации на ремонт причала № 1 и причала № 2, цена контракта 595 000,00 руб.

В 2021 г. поселением оплачен аванс в сумме 178,5 тыс.руб. Окончательный расчет в сумме 416,5 тыс. руб. произведен в 2022 г.

Проекты на ремонт причалов Подрядчиком предоставлены, работы оплачены. Мероприятие исполнено.

	19
	Ремонт снегохода Arctic Cat Администрации Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО
	Поселением заключен договор поставки № 01/120522/11 от 12.05.2022 с ООО «Северспецтех», сумма договора 98,17 тыс. руб. Работы по ремонту снегохода выполнены силами администрации поселения.

Мероприятие исполнено.

	20
	Ремонт общественного здания «Дом ремёсел» в п. Красное Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО
	Заключен м/к № 0184300000422000136 от 11.07.2022 с Абдукодиров А. на сумму 631 127,0 руб. Срок исполнения 15.08.2022. Работы выполнены и оплачены.

	21
	Замена септика в здании МКУ «Северное» по ул. Губкина, д. 3Б
	МКУ ЗР "Северное" заключен МК № 0184300000422000151 от 01.08.2022 с ООО "АВТОМАРКЕТ". Срок исполнения 31.12.2022. Стоимость работ 2 581,4 тыс. рублей.

	22
	Капитальный ремонт здания аэропорта в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией поселения ЗР НАО заключен МК № 0184300000422000156 от 01.08.2022 с ИП Соколов Евгений Викторович. Срок исполнения 30.09.2022. Стоимость работ 1 926,5 тыс. рублей.
Доставка груза в п. Каратайка транспортной компанией пришел с опозданием на 2 недели, строительные материалы на ремонт здания поступили в конце сентября, соответственно и работы начаты позже. В настоящее время ремонтные работы в здании аэропорта п. Каратайка  ведутся. Завершение работ по ремонту здания планируется в ноябре текущего года. Оплата по контракту будет в 4 квартале. 

	23
	Ремонт помещения № 2 здания пожарного бокса в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией поселения ЗР НАО заключен МК № 3 от 15.08.2022 с ИП
Титар Иван Иванович. Срок исполнения 30.09.2022. Стоимость работ 1 050 653 рублей.

	24
	Замена системы автоматической пожарной сигнализации в здании Администрации Сельского поселения «Пёшский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией поселения ЗР НАО заключен договор № 04/2022-ПС от 09.03.2022 с ООО "Асгард" (работы по монтажу системы АИС в помещении) (дополнительное соглашение от 30.06.2022). 
Работы выполнены и оплачены.

	25
	Проведение аудита муниципальных предприятий Заполярного района
	Администрацией Заполярного района заключен МК 01-15-46/22 от 14.06.2022 с ООО "АФ ГНК". Срок исполнения 01.09.2022. Стоимость работ
193,3 тыс. рублей. Работы выполнены, оплата будет произведена в 4 квартале 2022 года.


