ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
(по состоянию на 01.10.2022)

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 198п. 
Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов».
На 2022 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 78 260,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 
78 260,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. 

План на 01.10.2022 составляет 30 006,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 30 006,0 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.
Кассовое исполнение составляет 17 044,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 17 044,7 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, что составляет 56,8 % от плана на 01.10.2022.
	п/п
	Наименование мероприятия
	Пояснения

	1
	Содержание авиаплощадок в поселениях
	Кассовое исполнение составило 90,7 % от плана на 3 квартал 2022 года. (1764,8 т.р. при плане 1945,1 т.р.). Не в полном объеме освоены денежные средства: СП «Карский сельсовет» ЗР НАО (18,2%); СП «Пешский сельсовет» ЗР НАО (58,7%). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами.

	2
	Содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях
	Кассовое исполнение составило 100% от плана на 3 кв. 2022 г. 

	3
	Обозначение и содержание снегоходных маршрутов
	Кассовое исполнение составило 100% от плана на 3 кв. 2022 г.


	4
	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Кассовое исполнение составило 80,4% от плана на 3 кв. (8 687,9 т.р. при плане 10 811,9 т.р.)

Не освоены денежные средства СП «Пешский сельсовет» ЗР НАО (Адлминистрацией поселения заключен МК № 0184300000422000152 от 10.08.2022 с АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» на поставку щебня 130 тонн. Срок исполнения контракта 30.10.2022. Судно с щебнем доставлено населенный пункт в конце сентября, приемка товара осуществлена в октябре. Оплата за щебень прошла 14.10.2022).

	5
	Ремонт участка внутрипоселковой дороги в п. Красное «ул. Пролетарская, д. 10 – ул. Оленная, д. 1» протяженностью 460 м
	Администрацией СП заключен МК № 0184300000422000134 от 04.07.2022 с ООО «АВТОМАРКЕТ» по поставке плит железобетонных в количестве 132 штуки. Стоимость 9 372 000 рублей   00 копеек. Денежные средства не освоены в связи с тем, что в летний период подрядчик не смог доставить плиты в полном объеме. До конца октября остатки плит будут доставлены в населенный пункт после чего будет заключен договор на устройство плит.  

	6
	Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
	С 25 мая 2020 года заключен МК № 01-15-40/20 на оказание услуг по перевозке пассажиров по регулируемому тарифу по муниципальному маршруту № 101 «п. Искателей - п. Красное» с ИП Калюжный Иван Викторович. Срок оказания услуг – с 25.05.2020 по 15.07.2022, за исключением периода весеннего половодья. Цена контракта – 8 020 476,16 руб. С момента заключения МК подрядчику было перечислено 7 881,2 тыс. руб.

Заключен контракт от 30.03.2022 № 01-15-23/22 на оказание услуг по перевозке пассажиров по регулируемому тарифу по муниципальному маршруту № 101 «п. Искателей - п. Красное» с ИП Калюжный Иван Викторович. Срок оказания услуг – с 01.06.2022 по 31.05.2024, за исключением периода весеннего половодья. Цена контракта 10 346,9 тыс. руб.
Кассовое исполнение составило 100,0 % от плана на 01.10.2022

	7
	Поставка и установка остановочного павильона для ожидания воздушных судов в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО
	Заключен Договор поставки от 07.04.2022 № 13/04/07 с ООО «Пожрезерв», цена договора 598,6 тыс. руб. 

Мероприятие исполнено.

	8
	Приобретение автомобиля для МП ЗР «СТК»
	МКУ ЗР «Северное» заключен МК № 0184300000422000010 от 22.02.2022 с ООО «АВТОРЕСУРС», цена контракта 1 600 000,0 руб., срок поставки 30.04.2022. Автомобиль поставлен в г. Нарьян-Мар, мероприятие исполнено и оплачено.

	9
	Обустройство проезда в районе от ул. Армейская до сельского кладбища п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией сельского поселения заключен договор № 65/ст-2022 от 10.08.2022 с МП ЗР «Севержилкомсервис». Работы выполнены и оплачены.

	10
	Отсыпка щебнем по периметру вертолетной площадки в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО
	25.07.2022 Администрацией поселения был объявлен аукцион на отсыпку щебнем вертолетной площадки.  В связи с отсутствием заявок аукцион признан несостоявшимся.  Администрацией поселения было принято решение закупить щебень в меньшем количестве, чем предусмотрено условиями контракта. Ввиду того, что единственный перевозчик, располагающий судном необходимых габаритов и оснащенным краном, отменил рейс, Администрацией поселения приято решение о переносе данного мероприятия на 2023 год.


