ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»  

(по состоянию на 01.10.2022)

Муниципальная программа муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 199п. 
Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».
Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов».
На 2022 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 292 404,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 292 404,3 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. 

План на 01.10.2022 составляет 166 071,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 166 071,1 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.
Кассовое исполнение составляет 158 377,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 158 377,7 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, что составляет 95,4 % от плана на 01.10.2022.
	п/п
	Наименование мероприятия
	Пояснения

	1
	Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань
	Исполнение на 01.10.2022 - 100%.
В рамках мероприятия в 2022 году предусмотрена субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань МП ЗР «Севержилкомсервис» и ООО «НАО Ремстрой».

	2
	Предоставление  муниципальным  образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение недополученных доходов или финансового возмещения затрат, возникающих при оказании жителям поселения услуг общественных бань
	Исполнение на 01.10.2022 - 100%.

Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами.

	3
	Благоустройство территорий поселений
	Исполнение на 01.10.2022 – 90,1 % (10 756,6 т.р. при плане 11 942,4 т.р.). 
Не в полном объеме освоены средства:

СП «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО (31,8% от плана);

СП «Юшарский сельсовет» ЗР НАО (72,8% от плана. Произведена оплата по договорам ГПХ за расчистку от снега и наледи деревянных тротуаров в п. Каратайка мае месяце в сумме 75,1 т.р. Произведена оплата по договорам ГПХ по  сбору мусора со всей  прилегающей  территорий,  а также близлежащей территории, транспортные работы (пешим ходом) по доставке мусора в места хранения бытовых отходов  в июне месяце в п. Каратайка  в сумме 44,3т.р. и в п. Варнек в сумме 22,9 т.р.)

СП «Поселок Амдерма» ЗР НАО (95,9% от плана).

Не освоены денежные средства:

СП «Карский сельсовет» ЗР НАО (282,3 т.р. Администрацией поселения была закуплена новогодняя иллюминация. Судно с оборудование пришло в ссельсовет в конце сентября. В октябре была приемка оборудования. Оплата осуществлена в октябре.); СП «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО (344,1 т.р. Средства не освоены в связи с тем, что нет потребности в данных средствах на 2022 год);  
По всем остальным сельсоветам исполнение составило 100%. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. 

	4
	Уличное освещение

	Исполнение за 3 кв. 97,3 %. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. 

	5
	Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях

	Исполнение за 3 кв. 37,7 %. 
Не освоены средства:

СП «Поселок Амдерма» ЗР НАО (157,8 т.р. Договор заключен с МП ЗР «СЖКС». Срок исполнения до 15.10.2022. Мероприятие будет исполнено в 4 кв. 2022)

СП «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО (1 174,7 т.р. В августе текущего года Администрацией СП объявлен электронный аукцион. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке (п. 3 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ). С целью реализации мероприятия в текущем году и учитывая логистику региона главой поселения принято решение приобрести светильники и оставить их на хранение в г. Архангельске, установку (замену) светильников произвести в 2023 году.  Денежные средства планируют освоить в 4 квартале.
Освоены денежные средства:

СП «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО – заключен договор подряда от 24.11.2021 № 160/РУ-2021 с МП ЗР «Севержилкомсервис» на работы по замене 13 уличных светильников в п. Нельмин-Нос, сумма договора 192 778,69 руб. (аванс оплачен в 2021 г. в сумме 57 833,60 руб.) Работы выполнены и оплачены.
СП «Омский сельсовет» ЗР НАО – заключен договор поставки от 12.05.2021 № б/н с «НПО «Светотехнические решения» на поставку 50 уличных светильников и комплектующих в с. Ома, сумма договора 368 654,00 руб. Работы выполнены и оплачены.

СП «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО – заключен договор подряда от 18.02.2022 № 22/РУ-2022 с МП ЗР «Севержилкомсервис» на работы по замене 40 уличных светильников в с. Великовисочное, сумма договора 111 912,80 руб. Работы выполнены и оплачены.

	6
	Устройство покрытия проездов в районе улиц Профсоюзная и Новая к детскому саду в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО
	- МК № 0184300000421000169-1 от 27.09.2021 заключен с ИП Большаков А.Н. на приобретение и доставку железобетонных плит. Цена контракта 998 400,0 руб. Срок контракта 30.11.2021

- МК № 0184300000421000168-1 от 27.09.2021 заключен с ИП Большаков А.Н. на приобретение и доставку железобетонных плит. Цена контракта 998 400,0 руб. Срок контракта 30.11.2021

- МК № 0184300000421000167-1 от 27.09.2021 заключен с ИП Большаков А.Н. на приобретение и доставку железобетонных плит. Цена контракта 998 400,0 руб. Срок контракта 30.11.2021

- МК № 0184300000421000166-1 от 27.09.2021 заключен с ИП Большаков А.Н. на приобретение и доставку железобетонных плит. Цена контракта 998 400,0 руб. Срок контракта 30.11.2021
Работы выполнены и оплачены. 

	7
	Устройство покрытия участка проезда по улице Юбилейной в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО
	Муниципальный контракт № 0184300000422000079-1 от 11.05.2022 с 
АО "ПЕРМТРАНСЖЕЛЕЗОБЕТОН". Срок исполнения работ до 30.09.2022. Стоимость работ 13 852,8 тыс. рублей.
Работы выполнены и оплачены.

	8
	Устройство участка проезда по ул. Центральная к дому № 46 и участка проезда по ул. Школьная к дому № 17  в с. Коткино  Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО
	Договор №08 от 01.08.2022 с СПК РК «Сула». Срок исполнения работ до 
31.08.2022. Стоимость работ
185,5 тыс. рублей.
Договор на поставку строительных материалов № 05 от 01.06.2022 с 
ИП Канев Владимир Ипатович. Срок исполнения работ до 30.06.2022. Стоимость работ 376,0 тыс. руб.

Работы выполнены и оплачены.

	9
	Устройство деревянных тротуаров в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО
	По информации Администрации поселения, исполнение до конца текущего года мероприятия по устройству деревянных тротуаров в п. Каратайка не представляется возможным в виду отсутствия потенциальных подрядчиков. Глава поселения предлагает перенести данное мероприятие на следующий год, чтобы, учитывая транспортную логистику округа, провести электронные торги на оказание услуг по устройству тротуаров в поселке Каратайка в зимний период, что несомненно привлечет потенциальных участников.

Материалы планируется завести в зимний период через Воркуту. В летний период 2023 года будут проведены работы по устройству тротуаров. 

	10
	Устройство металлического ограждения мест захоронения в с. Оксино Сельского поселения  «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО
	МК № 0184300000422000054 (ФЗ-44) от 19.04.2022
с ИП РЫБАКОВ А.А. Срок выполнения работ до 31.08.2022. Стоимость работ 2 852,3 тыс. рублей.
Работы выполнены и оплачены.

	11
	Ремонт памятника землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО
	Договор № 5 от 01.08.2022 с ИП Прокушев В.А. Срок выполнения работ 30.08.2022. Стоимость работ 515 510,0 руб.
Договор № 32 от 01.06.2022 с ИП Дудников В.И. Стоимость работ 10 600 руб.

Договор поставки № 2 от 19.06.2022 с ИП Канев В.И. Стоимость работ 64 000 руб.

Договор № 15 от 01.06.2022 с ИП Дудников В.И.

Стоимость работ 19 090,0 руб.

Договор б/н от 28.06.2022 с ИП Чупров С.И.

Стоимость работ 25 000,0 руб.

Договор № 4 от 01.06.2022 с ИП Прокушев В.А. Стоимость работ 140 000 рублей.

Работы выполнены и оплачены. 

	12
	Разработка проектной документации на демонтаж мостового сооружения ТММ-60 и устройство нового моста в п. Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО
	МК № 0184300000421000188 от 22.11.2021
с ООО "ГОСТМОСТ". Стоимость работ
 2 200 000,0 рублей. Срок выполнения работ   30.09.2022. постановлением Администрации сельсовета внесены изменения в сроки реализации мероприятия. Заключено дополнительное соглашение к МК о изменении срока выполнении работ до 22.11.2023.  
При реализации мероприятия у подрядчика возникли сложности с тем, что подъездная дорога к мосту выходит за границы поселка, что в дальнейшем затруднит прохождение гос. экспертизы. Сейчас сельсоветом проводится работа по расширению границ поселка, ориентировочный срок – 3-4 мес. В связи с этим главой сельсовета было принято решение об увеличении срока исполнения муниципального контракта.

	13
	Обследование и подготовка проектной документации на реставрацию объекта культурного наследия «Благовещенская церковь» в с. Несь МО «Канинский сельсовет» НАО
	МК № 0184300000420000028-1 от 20.04.2020 заключен с ГАУ Архангельской области «Инвестсельстрой». Срок контракта 15.09.2020. цена – 3 150,0 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены. Подрядчиком оплачена неустойка в сумме 362 853,75 руб. за нарушение сроков предоставления проектной документации.

	14
	Разработка проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Крест обетный», расположенного по адресу: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, д. Устье
	Договор № 09-22 от 23.06.2022 с ИП Титов Владимир Александрович. Стоимость работ 460,0 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены. 

	15
	Вывоз песка от придомовых территорий в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО
	Договор заключен с МП ЗР «Севержилкомсервис». Работы выполнить в 3 квартале не получилось, в связи тем, что вместо двух единиц техники работала одна единица в связи с отсутствием водителя. На сегодняшний день работы по вывозу песка продолжаются. Закончить работы планируют в октябре. 

	16
	Расчистка земельных участков по ул. Профсоюзная д. 19 и ул. Ягодная д. 4 в селе Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО
	Договор №23 от 21.06.2022 с ИП Ледков Николай Григорьевич. Срок выполнения работ 30.08.2022. Стоимость работ 590,30 тыс. рублей.
Договор №27 от 05.08.2022
с ИП Дрокина Варвара Сергеевна. Срок выполнения работ 01.10.2022. Стоимость работ 590,30 тыс. рублей.

Работы выполнены и оплачены.


