ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» 

(по состоянию на 01.10.2022)

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 13.11.2019 № 197п. 
Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».
Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов».
На 2022 году в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 258 354,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 80 019,4 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 178 154,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 181,1 тыс. рублей. 
План на 01.10.2022 составляет 152 011,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 79 430,4 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 72 580,6 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.
Кассовое исполнение составляет 51 387,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 589,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 50 798,5 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, что составляет 33,8 % от плана на 01.10.2022.
	п/п
	Наименование мероприятия
	Пояснения

	1
	Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов
	Исполнение за 3 квартал составляет 69,6 % (1 824,7 т.р. при плане 1 270,6 т.р.). Не освоены денежные средства: СП «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО (128,6 т.р.); СП «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО (206,5 т.р.); СП «Шоинский сельсовет» ЗР НАО (47,1 т.р.). Нет потребности в содержании земельного участка. 
Не в полном объеме освоены средства, запланированные на 3 квартал 2022 года: СП «Карский сельсовет» ЗР НАО (46,1%); СП «Пешский сельсовет» ЗР НАО (59,7%). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами.

	2
	Организация вывоза стоков из септиков и выгребных ям
	Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами.  Исполнение 100%. 

	3
	Предоставление субсидии на финансовое возмещение затрат, возникающих  при оказании услуги по очистке сточных вод для населения, потребителей, приравнённых к населению на территории Заполярного района»
	Исполнение составляет 79,4% (35 729,4 т.р. при плане 45 000,0 т.р.). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. Очистка стоков на очистных в п. Искателей за ноябрь, декабрь 2021 г. в сумме 9 713 354,0 руб., за январь-июль 2022 г. в сумме 25 678 186,56 руб. Очистка стоков в п. Индига за май-июль 2022 год  в сумме 337 900,38 руб.

	4
	Создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев
	В связи с удорожанием материалов и оборудования по обращению с ТКО, а также учитывая, что в 2021 году заказчиком – муниципальным казенным учреждением Заполярного района «Северное» трижды проводились аукционы по поставке и монтажу ангаров для создания мест (площадок) накопления ТКО до 11 месяцев, которые не состоялись по причине отсутствия потенциальных участников на выполнение работ. В связи с этим, Администрацией Заполярного района было принято решение актуализировать в 2022 году стоимость затрат на исполнение данных мероприятий. Для подготовки специалистами МКУ ЗР «Северное» актуальных сметных расчетов были запрошены коммерческие предложения у компаний-производителей строительных материалов и комплектующих, а также перевозчиков. 

На основании составленных сметных расчетов по реализации мероприятий в решение Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» внесены изменения в части увеличения финансирования мероприятия по созданию площадок накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев на сумму 18 517,5 тыс. руб. за счет средств районного бюджета.

Заказчиком мероприятий - МКУ ЗР «Северное» в весенний и летний периоды текущего года проведены электронные аукционы по созданию площадок накопления твердых коммунальных отходов. По указанному мероприятию состоялась закупка по следующим населенным пунктам:

- п. Красное. Заключен муниципальный контракт № 0184300000422000071 от 30.05.2022 с ИП Рочев П.Е., срок исполнения 30.11.2022;

- с. Коткино, с. Тельвиска, с. Оксино. Заключен муниципальный контракт № 0184300000422000189 от 05.09.2022 с ИП Коткин Николай Владимирович, срок исполнения 30.11.2022. 
В настоящее время заказчиком мероприятий - МКУ ЗР «Северное» подготовлена документация для проведения электронных аукционов по созданию площадок накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в населенных пунктах: п. Каратайка, п. Индига, с. Нижняя Пеша, п. Усть-Кара, с. Ома, срок исполнения работ - 2023 год. 

Также заказчиком мероприятий (МКУ ЗР «Северное») ведется работа по подготовке документации для проведения электронного аукциона по созданию площадки накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в населенном пункте п. Хорей-Вер.
Также в рамках данного мероприятия предусмотрено приобретение 5-тонного контейнера в д. Мгла, заказчиком является Сельское поселение «Канинский сельсовет» ЗР НАО. Поселением заключен договор поставки от 08.07.2022 № 25 с ООО «Дока», сумма договора 100,0 тыс. руб. Договор исполнен и олпачен. 

	5
	Перенос места (площадки) накопления ТКО до 11 месяцев в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией СП заключены МК:

- № 25 от 20.07.2022 с ИП Ледков Н.Г. Цена договора 597 800 руб. Работы выполнены и оплачены. 

- № 26 от 20.07.2022 с ИП Дрокина В.С. Цена договора 599 000 руб. Работы выполнены и оплачены. 

- № 0184300000422000143-1 от 21.07.2022 с ИП Дрокина В.С. Цена контракта 2 688 490,0 руб. Срок выпонения работ до 30.10.2022. Работы выполнены и оплачены в 4 квартале 2022 года.

	6
	Подготовка (отсыпка) земельного участка для создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией СП заключен договор № 09 от 01.08.2022 с СПК РК «Сула». Цена контракта 518,0 тыс. рублей. Срок исполнения до 31.08.2022. Работы выполнены и оплачены.

	7
	Обустройство контейнерных площадок для установки контейнеров ТКО и приобретение контейнеров Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО
	Администрацией СП заключен Договор № 56/09/21 от 21.09.2021 с ООО «ПОЖРЕЗЕРВ» на обустройство контейнерных площадок для установки контейнеров объемом 0,375 м3 на 8 шт. Цена договора 498 760,0 руб. Договор исполнен и оплачен. 


	8
	Обустройство контейнерных площадок для установки контейнеров ТКО и приобретение контейнеров Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО
	Администрацией СП заключен Договор № 34/07/11/16 от 11.07.2022 с ООО «ПОЖРЕЗЕРВ» на поставку контейнеров в количестве 18 ед. Цена договора 517 320 руб. Договор исполнен и оплачен, контейнеры доставлены.



	9
	Поставка контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа
	Администрацией Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района НАО заключен договор № 29/06/22/1 от 03.08.2022 с подрядчиком ООО «ПОЖРЕЗЕРВ» на поставку контейнеров в количестве 14 ед. Договор исполнен и оплачен, контейнеры доставлены в августе текущего года.



	10
	Поставка контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа
	Администрацией Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района НАО заключен договор № 26/06/20/1 от 03.08.2022 с подрядчиком ООО «ПОЖРЕЗЕРВ» на поставку контейнеров в количестве 8 ед. Договор исполнен и оплачен, контейнеры доставлены в августе текущего года.



	11
	Содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях
	Исполнение составляет 96,1 % (2 782,7 т.р. при плане 2 896,8 т.р.). Не в полном объеме освоены денежные средства: СП «Шоинский сельсовет» ЗР НАО (64,5%), СП «Канинский сельсовет» ЗР НАО (66,6%); СП "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО (88,9%); СП "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. 

	12
	Поставка инсинераторной установки в п. Амдерма
	В марте текущего года Администрацией Заполярного района размещены извещения о проведении электронных аукционов на право заключения муниципальных контрактов на поставку инсинераторных установок. По итогам определения поставщиков заключены муниципальные контракты с подрядчиком ООО «ЭКОСПЕКТРУМ» со сроком исполнения 30.11.2022. На текущий момент установки изготовлены и доставлены в населенные пункты: п. Каратайка, п. Индига, с. Нижняя Пеша, п. Усть-Кара, с. Ома, п. Амдерма. Идет стадия приемки и пусконаладочных работ. После подписания акта о выполнении пусконаладочных работ, испытаний и приёмки оборудования в Ваш адрес будет направлена заявка о перечислении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» на софинансирование расходных обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов для оплаты работ по муниципальным контрактам. 

Инсинератор для п. Бугрино изготовлен подрядчиком, находится на заводе-изготовителе. В силу отсутствия нормальной навигации в 2022 году по причине отмены ряда морских рейсов транспортных компаний по поставке грузов по направлению к о. Колгуев, поставить инсинератор в п. Бугрино подрядчиком не представляется возможным. Поставка будет осуществлена в навигационный период 2023 года.

	13
	Поставка инсинераторной установки в п. Усть-Кара
	

	14
	Поставка инсинераторной установки в с. Ома     
	

	15
	Поставка инсинераторной установки в п. Индига
	

	16
	Поставка инсинераторной установки в п. Каратайка      
	

	17
	Поставка инсинераторной установки в п. Бугрино
	

	18
	Поставка инсинераторной установки в с. Нижняя Пеша
	


