ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»  

(по состоянию на 01.01.2023)

Муниципальная программа муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 199п. 
Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».
Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов».
На 2022 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 259 741,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. 

Кассовое исполнение составляет 256 309,2 тыс. рублей, что составляет 98,7 % от плана на 2022 год.
	п/п
	Наименование мероприятия
	Пояснения

	1
	Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань
	Исполнение на 01.01.2023 – 99,5%.
В рамках мероприятия в 2022 году предусмотрена субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань МП ЗР «Севержилкомсервис», ООО «НАО Ремстрой», ООО «Норд комфорт».

	2
	Предоставление  муниципальным  образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение недополученных доходов или финансового возмещения затрат, возникающих при оказании жителям поселения услуг общественных бань
	Исполнение на 01.01.2023 – 99,8%.

Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами.

	3
	Ремонт общественной бани в с. Ома
	МКУ ЗР "Северное" заключен муниципальный контракт № 0184300000422000028 от 31.03.2022 (доп соглашение 2 от 23.12.2022)
ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ". Стоимость работ 7 212,9 тыс. рублей. Срок исполнения 30.12.2022. Работы выполнены и оплачены.  

	4
	Ремонт общественной бани п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО
	Администрацией поселения заключен муниципальный контракт №1 от 16.03.2022(доп соглашение 1 от 28.09.2022) и договор б/н от 15.09.2022 с
ИП Абдукодиров Абдулатиф. Срок выполнения работ 30.12.2022. Стоимость работ по муниципальному контракту 
4 688,18 тыс. рублей. Стоимость работ по договору 258,3 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены.   

	5
	Осуществление строительного контроля при проведении ремонта общественной бани в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО
	Администрация поселения заключен договор 
№ 280722/4 от 28.07.20220
ООО «СПК-Инжиниринг». Стоимость работ 72 980,70 руб. Работы оплачены в полном объеме.   

	6
	Благоустройство территорий поселений
	Исполнение на 01.01.2023 – 95,8% (21 232,6 т.р. при плане 22 163 т.р.). 
Не в полном объеме освоены средства:

СП «Тиманский сельсовет» ЗР НАО» ЗР НАО (64,2% от плана). Администрацией не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на транспортировку стоков в связи с тем, что объем вывезенных стоков меньше запланированных. 
По всем остальным сельсоветам исполнение составило 100%. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. 

	7
	Уличное освещение

	Исполнение составило 99,6 %. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. 

	8
	Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях

	Исполнение 66,9 % от плана на 2022 год. 

Не в полном объеме освоены средства предусмотренные СП  «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО (исполнено 17,5% от плана, что составляет 206 т.р.). В августе текущего года Администрацией СП объявлен электронный аукцион. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке (п. 3 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ). С целью реализации мероприятия заключен договор с  МП ЗР СЖКС на замену 18 ламп уличного освещения. Работы выполнены. Для установки 11 новых светильников требуется установка новых столбов уличного освещения. На территории поселка столбов нет. В 2023 году Администрация СП повторно будет планировать средства на установку новых столбов.    

Не освоены средства СП «Карский сельсовет» ЗР НАО в сумме 366,4 т.р. Администрация СП планировала заключить договор с МП ЗР «СЖКС». Договор не заключен и светильники в населенный пункт не поставлены. Администрация планирует обратиться в Заполярный район в просьбой предусмотреть финансирование на замену светильников в 2023 году. 

Мероприятие исполнено в полном объеме:

СП "Поселок Амдерма" ЗР НАО – заменено 3 светильника, установлены новые в количестве 12 штук. 

СП "Канинский сельсовет" ЗР НАО – установлено 3 опоры уличного освещения и произведен монтаж провода для уличного освещения в с. Несь. 

СП "Омский сельсовет" ЗР НАО – заменено 45 светильников, в том числе: в с. Ома – 35 штук, в д. Вижас – 5 штук, в д. Снопа – 5 штук, установлены новые в с. Ома в количестве 5 штук. 

СП "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО - заменено 13 светильников уличного освещения на светодиодные светильники в п. Нельмин-Нос.

СП "Пешский сельсовет" ЗР НАО – заменено 8 светильников в д. Белушье. 

СП "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО – заменено 117 светильников уличного освещения, в том числе: в с. Великовисочное – 75 светильников, в д. Лабожское – 22 светильника, в д. Тошвиска – 7 светильников, в д. Пылемец – 8 светильников, в д. Щелино – 5 светильников. 

СП "Андегский сельсовет" ЗР НАО – приобретено 8 уличных светодиодных светильников.

СП "Юшарский сельсовет" ЗР НАО – поселением приобретено 40 светильников, из них заменено 20 светильников, другие 20 светильников, планируемые к установке, не установлены в связи с нехваткой комплектующих.


	9
	Устройство покрытия проездов в районе улиц Профсоюзная и Новая к детскому саду в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией сельского поселения заключены:

- МК № 0184300000421000169-1 от 27.09.2021 заключен с ИП Большаков А.Н. на приобретение и доставку железобетонных плит. Цена контракта 998 400,0 руб. Срок контракта 30.11.2021

- МК № 0184300000421000168-1 от 27.09.2021 заключен с ИП Большаков А.Н. на приобретение и доставку железобетонных плит. Цена контракта 998 400,0 руб. Срок контракта 30.11.2021

- МК № 0184300000421000167-1 от 27.09.2021 заключен с ИП Большаков А.Н. на приобретение и доставку железобетонных плит. Цена контракта 998 400,0 руб. Срок контракта 30.11.2021

- МК № 0184300000421000166-1 от 27.09.2021 заключен с ИП Большаков А.Н. на приобретение и доставку железобетонных плит. Цена контракта 998 400,0 руб. Срок контракта 30.11.2021

Администрацией сельского поселения заключен договор № 7/2022 от 01.11.2022 с
ИП Дрокина Варвара Сергеевна. 
Срок исполнения 15.11.2022. Стоимость работ 409,4 тыс. рублей. 

Работы выполнены и оплачены. 

	10
	Поставка дорожных железобетонных плит для устройства проездов в д. Андег Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией поселения заключен муниципальный контракт № 0184300001622000002 от 30.08.2022 с
ООО «Заполярье» на поставку дорожных железобетонных плит для нужд. Срок исполнения 30.12.2022. Стоимость работ по контракту 3 888,0 тыс. рублей. Подрядчиком поставлены плиты в населенный пункт в количестве 54 шт. Работы по укладке плит будут выполнены в 2023 году.

	11
	Устройство покрытия участка проезда по улице Юбилейной в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией СП заключен муниципальный контракт № 0184300000422000079-1 от 11.05.2022 с 
АО "ПЕРМТРАНСЖЕЛЕЗОБЕТОН" на поставку плит железобетонных ПДН-14 в количестве 192 (Сто девяносто две) штуки. Срок исполнения работ до 30.09.2022. Стоимость работ 13 852,8 тыс. рублей. 

Администрацией СП заключен муниципальный контракт № 0184300000422000124-1 от 16.06.2022 с 
ИП Большаков Андрей Николаевич на выполнение работ по ремонту участка проезда по улице Юбилейной в с. Несь. Срок выполнения работ
30.10.2022. Цена контракта
4452,4 тыс. руб.
Работы выполнены и оплачены.

	12
	Устройство участка проезда по ул. Центральная к дому № 46 и участка проезда по ул. Школьная к дому № 17  в с. Коткино  Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО
	Договор №08 от 01.08.2022 с СПК РК «Сула». Срок исполнения работ до 
31.08.2022. Стоимость работ
185,5 тыс. рублей.
Договор на поставку строительных материалов № 05 от 01.06.2022 с 
ИП Канев Владимир Ипатович. Срок исполнения работ до 30.06.2022. Стоимость работ 376,0 тыс. руб.

Работы выполнены и оплачены.

	13
	Устройство участка проезда по ул. Центральная к дому № 46 и участка проезда по ул. Школьная к дому № 17  в с. Коткино  Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией поселения заключен договора № 08 от 01.08.2022; №05 от 01.06.2022 с
 СПК РК «Сула» и с  ИП Канев Владимир Ипатович. Срок исполнения 
31.08.2022; 30.06.2022. Стоимость работ
561,5 тыс. рублей.
Работы выполнены и оплачены.

	14
	Устройство дренажной траншеи в с. Нижняя Пеша Сельского поселения "Пешский сельсовет" ЗР НАО
	Администрацией поселения заключен договор №13 от 01.10.2022 с
ИП Канев Сергей Егорович. Срок исполнения
31.12.2022. Стоимость работ 332,1 тыс. рублей.
Работы выполнены и оплачены.

	15
	Поставка детской игровой площадки для нужд Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией поселения заключен договор № 0184300000422000161 от 11.08.2022 с ИП Выборов Антон Сергеевич. Срок исполнения 30.12.2022. Стоимость работ 1198,8 тыс. рублей.
Работы выполнены и оплачены.

	16
	Устройство металлического ограждения мест захоронения в с. Оксино Сельского поселения  «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией поселения заключен МК № 0184300000422000054 (ФЗ-44) от 19.04.2022 (доп соглашение № 1 от 14.07.2022; № 2 от 29.08.2022) с ИП РЫБАКОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ. Срок исполнения контракта 31.08.2022. Стоимость работ
2 852 290,56 руб.
Администрацией поселения заключен МК №1 от 10.10.2022 с ИП Абдукодиров Абдулатиф. Стоимость работ 300 000,0 руб.
Работы выполнены и оплачены.

	17
	Ремонт памятника землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией сельского поселения заключены договора:

- № 32 от 01.06.2022
с ИП Дудников Владимир Ильич.

- б/н от 28.06.2022 с
ИП Чупров Сергей Иванович.

- № 15 от 01.06.2022
с ИП Дудников Владимир Ильич.

- № 2 от 19.06.2022
с ИП Канев Владимир Ипатович.

- № 4 от 01.06.2022
ИП Прокушев Василий Александрович.

- № 5 от 01.08.2022
ИП Прокушев Василий Александрович.

Работы выполнены и оплачены.

	18
	Разработка проектной документации по ремонту мостового пешеходного перехода через р. Край-Яма в с. Великовисочное
	Администрацией СП заключен договор № 274 от 12.07.2022 с ООО «Архстройэксперт». Стоимость работ по разработке проектной документации 595,0 тыс. рублей.

Работы выполнены и оплачены.

	19
	Обследование и подготовка проектной документации на реставрацию объекта культурного наследия «Благовещенская церковь» в с. Несь МО «Канинский сельсовет» НАО
	Администрацией СП заключен МК № 0184300000420000028-1 от 20.04.2020 заключен с ГАУ Архангельской области «Инвестсельстрой». Срок контракта 15.09.2020. цена – 3 150,0 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены. Подрядчиком оплачена неустойка в сумме 362 853,75 руб. за нарушение сроков предоставления проектной документации.

	20
	Разработка проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Крест обетный», расположенного по адресу: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, д. Устье
	Администрацией СП заключен договор № 09-22 от 23.06.2022 с ИП Титов Владимир Александрович.
 Стоимость работ 460,0 тыс. рублей. 
Работы выполнены и оплачены. 

	21
	Вывоз песка от придомовых территорий в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией СП заключены договора с МП ЗР «Севержилкомсервис» № 14/СТ-2022 от 01.03.2022; № 29/СТ-2022 от 01.01.2022. 
Работы выполнены и оплачены. Остаток 31,4 т.р. по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами.

	22
	Расчистка земельных участков по ул. Профсоюзная д. 19 и ул. Ягодная д. 4 в селе Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией СП заключены договора:

 - № 23 от 21.06.2022 с ИП Ледков Николай Григорьевич. 
Срок выполнения работ 30.08.2022. 
Стоимость работ 590,30 тыс. рублей.

- № 27 от 05.08.2022 с ИП Дрокина В.С. Стоимость работ 590,3 тыс. рублей. 
Работы выполнены и оплачены.



	23
	Устройство деревянных тротуаров в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией СП заключен МК № 0184300000422000176 от 22.08.2022 с
ИП Мишуков Андрей Владимирович на выполнение работ по демонтажу старых и монтажу новых деревянных тротуаров в п. Индига. Срок выполнения работ
30.10.2022. Стоимость работ 2 009,70 тыс. рублей.
В рамках муниципального контракта отремонтированы тротуары:

- участок от д. № 48 по ул. Оленной до д. № 46 по ул. Морская, протяженностью 100 м;

- участок от д. № 69 по ул. Сельская до д. № 94 по ул. Центральная, протяженностью 280 м;

- участок от д. № 158А до д. № 157 по ул. Новая, протяженностью 80 м;

- участок от д. № 105 до д. № 118 по ул. Речная, протяженностью 160 м.

Работы выполнены и оплачены.

	24
	Устройство мостовых в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией СП заключен договор № 2 от 15.08.2022 с
ИП Титар Иван Иванович. 
Срок выполнения работ 30.12.2022. 
Стоимость работ 762,50 тыс. рублей.
Работы выполнены и оплачены.

	25
	Ремонт деревянных тротуаров в д. Лабожское Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией СП заключен договор 
№ 7-рмл/2022 от 22.08.2022 с ИП Никитин Алексей Николаевич. 
Срок выполнения работ 30.12.2022. 
Стоимость работ 821,81 тыс. рублей. 
Работы выполнены и оплачены.

	26
	Устройство деревянных мостовых в с.Тельвиска (по ул. Пустозерская и ул. Молодежная) Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией СП заключен договор № 3298300346422000008 от 30.08.2022 с

ИП Никитин Алексей Николаевич.

Срок выполнения работ 30.12.2022. 
Стоимость работ 765,60 тыс. рублей. 
Работы выполнены и оплачены.


