ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»  

(по состоянию на 01.01.2023)

Муниципальная программа «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 201п. 
Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».
Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов».
На 2022 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 52 152,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 29 390,7 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 21 443,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1 317,5 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение составляет 50 886,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 29 390,6 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 20 178,9 тыс. рублей, внебюджетные источники – 2 952,9 тыс. рублей, исполнение составляет 97,5 % от плана на 2022 год.
	п/п
	Наименование мероприятия
	Пояснения

	1
	Разработка проектно-сметной документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ в п. Хонгурей
	Заключен МК № 0184300000420000131 от 19.08.2020 с ООО «ПРОЕКТСЕРВИС», цена контракта 1 270 528,0 руб., срок исполнения- 15.03.2021. 

Получено положительное заключение государственной экспертизы № 83-1-1-3-006898-2022 от 09.02.2022. 
За нарушение сроков исполнения контракта Подрядчику начислена неустойка в сумме 84 087,78 руб. Мероприятие исполнено и оплачено.

	2
	Ремонт высоковольтной ЛЭП 6 кВ. и ТП № 1 в п. Красное
	Администрацией СП заключен муниципальный контракт № 0184300000422000186 от 30.08.2022 с АО «Нарьян-Марагропромэнерго». Стоимость работ по контракту 1 264 570,80 руб. Срок исполнения 30.11.2022. 

Подрядчиком работы не выполнены и по соглашению сторон 28.11.2022 заключено соглашение о расторжении муниципального контракта на ремонт высоковольтной ЛЭП 6 кВ и ТП № 1 в п. Красное. Мероприятие планируется к реализации в 2023 году.

	3
	Приобретение и доставка резервуаров объёмом 50 куб. м. в с. Шойна
	МП ЗР «Севержилкомсервис» заключен договор на поставку на поставку резервуаров горизонтальных стальных для хранения нефтяных продуктов с ООО «Модульстрой».  Цена контракта 13 513 550,0 руб. Срок выполнения работ 14.08.2022.  Мероприятие исполнено и оплачено.

	4
	Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в п. Амдерма
	Мероприятие выполнено собственными силами предприятия (хозяйственным способом). Оплачено.

	5
	Поставка дизель-генераторных установок АД-60 в количестве 2 единиц  и АД-100 в количестве 2 единиц в п. Варнек
	МП ЗР «Севержилкомсервис» заключен контракт № 105/2022 от 14.06.2022 на поставку дизель-генераторных установок АД-60 в количестве 2 единиц  и АД-100 в количестве 2 единиц в п. Варнек с ООО «Арктик-Модуль».  Цена контракта 4 674 720,0 руб.
Также МП ЗР «Севержикомсервис» заключен договор № 93/2022 от 31.05.2022 с ООО «Судоходная компания «Экотек» на оказание услуг по перевозке грузов морским транспортом, цена договора 5 000 000,0 руб. (доставка Варнек 127 861,79 руб. – с НДС).

 Мероприятие исполнено и оплачено. 

	6
	Капитальный ремонт ДЭС с. Ома
	Заключен договор с ООО "ПФК "Энергодизельцентр" №8/2022 от 03.02.22, срок выполнения работ - 31.03.2022. Стоимость работ 11 746 666,67 руб. (в т.ч. НДС 1 957 777,78 руб.) Дизель генераторы поставлены в с. Ома, проведены работы по пуско-нададке. Договор № 0055Д-22/Г29-0017699/69-01 об оказании услуги по проведению государственной экспертизы от 03.08.2022 с Департаментом внутреннего контроля и надзора НАО - 111 856,00 руб.

Работы по капитальному ремонту выполнены и оплачены.

	7
	Капитальный ремонт ЛЭП в д. Белушье
	Мероприятие выполнено собственными силами предприятия (хозяйственным способом). Оплачено. Общая сумма затрат составляет 9 128 567,03 руб.

	8
	Капитальный ремонт котельной № 1 в п. Усть-Кара (замена котлов)
	Мероприятие выполнено собственными силами предприятия (хозяйственным способом). Оплачено. Общая сумма затрат составляет 1 132 313,93 руб.

	9
	Капитальный ремонт котельной № 1 в с. Коткино (замена дымовой трубы)
	Мероприятие выполнено собственными силами предприятия (хозяйственным способом). Оплачено. Общая сумма затрат составляет 1 530 123,16 руб.

	10
	Капитальный ремонт кровли ДЭС д. Щелино
	Мероприятие выполнено собственными силами предприятия (хозяйственным способом). Оплачено. Общая сумма затрат составляет 716 762,91 руб.

	11
	Капитальный ремонт участка тепловой сети к зданию ДК с. Оксино
	Мероприятие выполнено собственными силами предприятия (хозяйственным способом). Оплачено. Общая сумма затрат составляет 850 503,47 руб.

	12
	Капитальный ремонт котельной № 2 в п. Харута (замена дымовой трубы)
	Мероприятие выполнено собственными силами предприятия (хозяйственным способом). Оплачено. Общая сумма затрат составляет 771 400,22 руб.

	13
	Капитальный ремонт котельной № 3 в с. Великовисочное (замена котла)
	Мероприятие выполнено собственными силами предприятия (хозяйственным способом). Оплачено. Общая сумма затрат составляет 658 726,20 руб.

	14
	Капитальный ремонт кровли ДЭС д. Тошвиска
	Мероприятие выполнено собственными силами предприятия (хозяйственным способом). Оплачено. Общая сумма затрат составляет 935 504,41 руб.


