ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
о выполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район»
 чистой водой на 2021-2030 годы»
(по состоянию на 01.01.2023)

Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 200п. 
Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».
Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов».
На 2022 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 42 329,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 33 950,7 тыс. рублей, внебюджетные источники – 8 378,9 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение составляет 40 598,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 32 219,7 тыс. рублей, внебюджетные источники – 8 378,9 тыс. рублей, что составляет 94,9 % от плана на 2022 год.
	п/п
	Наименование мероприятия
	Пояснения

	1
	Отбор проб и исследование воды водных объектов 
на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели 
в населённых пунктах: д. Тошвиска, д. Щелино, д. Пылемец, п. Варнек, д. Вижас, Верхняя Пеша, д. Волонга, д. Белушье, 
д. Волоковая, д. Кия, д. Мгла
	Заключён контракт № 01-15-8/22 от 21.01.2022 
с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ненецком автономном округе», цена контракта 1 476,2 тыс. руб., срок оказания услуг - 31.01.2023. Контракт закрыт.
Кассовое исполнение за 4 кв. 2022 г. 1093,4 тыс. руб. Оплата произведена по факту оказанных услуг. 


	2
	Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в населённых пунктах: д. Тошвиска, д. Щелино, 
д. Пылемец, п. Варнек, д. Вижас, Верхняя Пеша, д. Волонга, д. Белушье, д. Волоковая, д. Кия, 
д. Мгла
	Заключён контракт № 01-15-56/22 от 13.10.2022 
с ООО «ГИЦ ПВ», цена контракта 310,3 тыс. рублей, срок оказания услуг - 31.12.2021. Контракт закрыт.
Кассовое исполнение за 4 кв. 2022 г. 229,9 тыс. руб. Оплата произведена по факту оказанных услуг. 

	3
	Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённом пункте п. Хонгурей
	Заключен договор от 25.01.2022 № 383-ЛИ с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ненецком автономном округе», цена договора 418 400,0 рублей, срок оказания услуг до 31.12.2022. Кассовое исполнение за 4 квартал 395 400,00 рублей. Оплата произведена по факту оказанных услуг. 

	4
	Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в населённом пункте п. Хонгурей
	Заключён договор от 18.11.2022 № 240/22 с ООО «ГИЦ ПВ», цена договора 47 500,00 рублей, срок оказания услуг до 31.12.2022. Исполнение составило 47 050,40 рублей. Оплата произведена по факту оказанных услуг. 

	5
	Поставка, монтаж и пусконаладочные работы водоподготовительной установки в п. Варнек Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО
	МП ЗР «Севержилкомсервис» заключён контракт 
от 15.10.2021 № 143/2021 с ООО «ДДП ГРУПП», сумма контракта 30 221 538,0 руб. (за счёт средств районного бюджета 24 177,2 тыс. рублей; 
за счёт внебюджетных средств 6 044,3 тыс. рублей). Мероприятие исполнено и оплачено.

	6
	Геологические исследования и разведка подземных вод в д. Каменка и п. Хонгурей Ненецкого АО
	Муниципальный контракт № 0184300000420000195 (ФЗ-44) от 28.12.2020 заключён с
ООО "СЕВЕРГЕОЛДОБЫЧА-СЕРВИС". Срок договора - 25.06.2021. Цена - 3 110,0 тыс. рублей. Согласно муниципальному контракту оплата по Контракту производится за фактически выполненные этапы работ.

I этап: не позднее 140 дней с момента заключения Контракта, стоимость этапа 1 866 000 (Один миллион восемьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 60 % от цены Контракта. Этап исполнен и оплачен в 2021 году.

II этап: с момента завершения 1 этапа и не позднее 180 дней с момента заключения Контракта, стоимость 1 этапа 1 244 000 (Один миллион двести сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, что составляет 40 % 
от цены Контракта. Этап в настоящее время исполняется.
Подрядчиком выполнены и оплачены работы по первому этапу. По настоящее время работы по второму этапу продолжаются. Заказчик ведёт претензионную работу. Подрядная организация планирует завершить выполнение мероприятия в I кв. 2023 года. Оплата за выполненные работы подрядчику будет произведена с учётом неустойки за нарушение сроков завершения контракта.

	7
	Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м в сутки в п. Искателей
	Финансирование по мероприятию было предусмотрено на 2022 год в сумме 3 883,8 тыс. руб. Оплата пени по претензии в доход бюджета ЗР в сумме 3 833 748,26 руб. В целях реализации мероприятия по строительству очистных сооружений производительностью 2500 куб. м. в сутки в п. Искателей заключен муниципальный контракт № 0184300000412000378-0071785-02 от 29.12.2012 с ЗАО «СПИНОКС» со сроком исполнения не позднее 15 сентября 2015 года. Стоимость работ по контракту составляет 406 765 354,00 руб.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU83501101-6-2020 подписано 19.05.2020. Объект принят в эксплуатацию, окончательный расчет за выполненные работы производится на основании подписанных актов о приемке выполненных работ и затрат, их корректировки. МКУ ЗР «Северное» в адрес генподрядчика неоднократно направлялись требования по устранению замечаний к предоставляемой документации. 16.12.2021 сторонами подписана справка о стоимости выполненных работ и затрат №33 (КС-3), на основании которой составлено соглашение о расторжении контракта по факту выполненных работ. Окончательный расчет с Подрядчиком будет произведен с удержанием начисленной неустойки в доход бюджета Заполярного района.

	8
	Поиск и оценка подземных вод в с. Несь Ненецкого АО
	Администрацией Заполярного района заключен контракт № 01-15-7/22 от 25.01.2022 с ООО "СЕВЕРГЕОЛДОБЫЧА-СЕРВИС", цена контракта 800,0 тыс. руб. Кассовое исполнение 
в 2022 году составляет 350,0 тыс. руб. – проведена оплата по факту завершения I этапа 
в соответствии с заключённым контрактом. Ожидаемое исполнение II этапа контракта – I кв. 2023 года. Оплата за выполненные работы подрядчику будет произведена с учётом неустойки за нарушение сроков завершения контракта.

	9
	Оценка гидрогеологических условий района д. Пылемец Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО
	Заключён договор № 13 от 24.03.2022 с ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по СЗФО», цена договора 88,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	10
	Образование и постановка на кадастровый учёт земельных участков для водоснабжения д. Пылемец и д. Щелино Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией поселения заключен договор от 25.08.2022 № 4290822 с ИП Полосков А.А. на оказание услуг по оформлению землеустроительной документации, сумма договора 80,0 тыс. руб. Услуги выполнены и оплачены. 

	11
	Образование и постановка на кадастровый учёт земельных участков для водоснабжения с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией поселения заключен договор от 18.06.2022 № 4270622 с ИП Полосков А.А. на оказание услуг по оформлению землеустроительной документации, сумма договора 20,0 тыс. руб. Услуги выполнены и оплачены. 

	12
	Проведение гидрогеологического обследования водных объектов (озеро без названия и ручей Хонгурей) в летне-осенний период с целью определения возможности их использования для хозяйственного и питьевого водоснабжения
	Заключен договор от 01.06.2022 № 13 с Филиалом ФГБУ Северное УГМС «Коми ЦГМС», цена договора 599 833,20 руб., Срок завершения работ по договору – 31.12.2022. 

Услуги выполнены и оплачены.

	13
	Реконструкция водопроводных сетей в с. Коткино
	Работы выполнены МП ЗР «Севержилкомсервис». Документы представлены и оплачены. Мероприятие выполнено собственными силами предприятия (хозяйственным способом). Стоимость работ составила 3 545,8 тыс. рублей (за счёт средств районного бюджета в сумме 1 211,2 тыс. рублей; за счёт внебюджетных средств 2 334,6тыс. рублей).

	14
	Изготовление технических планов на колодцы в д. Верхняя Пеша, д. Волонга, д. Волоковая, д. Белушье Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией поселения заключён договор от 23.12.2022 № 22-2910-Д/0191 с ППК «Роскадастр» (Хромцова А.А.) на оказание услуг по оформлению землеустроительной документации. Сумма договора 94 132,80 рублей. Услуги выполнены и оплачены.


