ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
о выполнении мероприятий муниципальной программы «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» 

(по состоянию на 01.01.2023)

Муниципальная программа «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 18.11.2019 № 201п. 
Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов».
На 2022 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 122 362,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 122 362,9 тыс. рублей.
Кассовое исполнение составляет 111 928,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 111 928,2 тыс. рублей, что составляет 91,5 % от плана на 01.01.2023.
	п/п
	Наименование мероприятия
	Пояснения

	1
	Приобретение жилых помещений в п. Варнек МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа
	В 2022 г. окружным бюджетом предусмотрена субсидия МО «Юшарский сельсовет» НАО в сумме 2 521,6 тыс. руб. Софинансирование за счет средств районного бюджета составляет 78,0 тыс. руб.
17.07.2020 Администрацией МО «Юшарский сельсовет» заключен муниципальный контракт № 1/2020 на приобретение жилых помещений в п. Варнек МО «Юшарский сельсовет» НАО с ООО «АЛЬФА-СТРОЙ». Дата окончания исполнения контракта 31.12.2021. В соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту подрядчик обязан построить жилые помещения в п. Варнек в количестве 12 штук (3 жилых дома), общей площадью 779,05 кв. м.

Цена контракта составляет 51 990 680 рублей 80 копеек, в том числе: 50 431 500 рублей за счет средств окружного бюджета; 1 559 180 рублей 80 копеек за счет средств районного бюджета.
В 2021 году профинансировано 5 инвестиционных платежей по МК. В связи с не подписанием Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию по причине возникших вопросов землеотведения земельных участков под жилые дома, не оплачен 6 инвестиционный платеж. В конце 2022 года вводены в эксплуатацию жилые помещения в п. Варнек. Мероприятие исполнено и оплачено.

	2
	Приобретение жилых помещений в с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО
	Сельским поселением заключены муниципальные контракты №0184300000422000051 от 16.04.2022, №0184300000422000052 от 16.04.2022, №0184300000422000053 от 16.04.2022 с ИП Рочев П.Е. на приобретение жилых помещений. Общая сумма контрактов составляет 8 000,0 тыс. руб. Сельским поселением приобретено 3 квартиры общей площадью 103,3 кв. м. Мероприятие исполнено.

	3
	Приобретение квартиры в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО
	Сельским поселением заключен МК № 0184300000422000125 от 04.07.2022 с Каневой Ольгой Васильевной, цена контракта 1 500 000,0 руб., в муниципальную собственность приобретена 2-комнатная квартира общей площадью 50,8 кв.м.
Мероприятие исполнено.

	4
	Приобретение жилого дома в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО
	Сельским поселением заключен муниципальный контракт от 12.04.2022 № 1 с ИП Колыбин В.Г. на приобретение жилого дома в п. Нельмин-Нос, цена контракта 8 250 000,0 руб. Приобретен жилой дом общей площадью 161,6 кв.м. Мероприятие исполнено.

	5
	Приобретение жилого дома в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО
	Сельским поселением заключен муниципальный контракт 0184300000422000159-1 от 31.07.2021 с физ.лицом Коткиной Натальей Федоровной, цена контракта 2 428 000,0 руб. Приобретен жилой дом общей площадью 82,2 кв.м. Мероприятие исполнено.

	6
	Приобретение квартиры № 1 в жилом доме № 1 по ул. Новая в п. Красное Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО
	За счет средств районного бюджета предусмотрено софинансирование реализации данного мероприятия. В соответствии с Соглашением от 24.10.2022 изъята в муниципальную собственность квартира общей площадью 37,5 кв.м. у Коротковой Н.Ф.
Мероприятие исполнено.

	7
	Приобретение квартиры № 2 в жилом доме № 1 по ул. Новая в п. Красное Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО
	За счет средств районного бюджета предусмотрено софинансирование реализации данного мероприятия. В соответствии с Соглашением от 24.10.2022 изъята в муниципальную собственность квартира общей площадью 41,0 кв.м. у Осташова А.М.

Мероприятие исполнено.

	8
	Приобретение квартиры № 3 в жилом доме № 1 по ул. Новая в п. Красное Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО
	За счет средств районного бюджета предусмотрено софинансирование реализации данного мероприятия. В соответствии с Соглашением от 19.04.2022 изъята в муниципальную собственность квартира общей площадью 50,2 кв.м. у СПК «Харп».

Мероприятие исполнено.

	9
	Приобретение жилых помещений в п. Усть-Кара Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО
	Застройщиком построен 4-квартирный дом общей площадью 321,38 кв.м. с целью дальнейшей его продажи. В связи с изменением федерального законодательства в части определения дома блокированной застройки возникла необходимость внесения застройщиком изменений в оформлении технической документации с целью дальнейшей регистрации объекта недвижимости в Росреестре. Данный факт повлиял на сроки сдачи объекта и ввода его в эксплуатацию, вследствие чего мероприятие в 2022 году не исполнено.

	10
	Текущий ремонт цокольного перекрытия в жилом доме 165 по ул. Новая в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО
	Заключен договор подряда № б/н от 09.12.2021 с ИП Абудокодиров А., цена договора 405 200,0 руб., срок выполнения работ до 30.04.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. 

	11
	Текущий ремонт цокольного перекрытия в жилом доме 166 по ул. Новая в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО
	Заключен договор подряда № б/н от 09.12.2021 с ИП Абудокодиров А., цена договора 408 800,0 руб., срок выполнения работ до 30.04.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	12
	Капитальный ремонт жилого дома № 21 по ул. Заречная в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО
	Заключен контракт от 06.04.2022 № 0184300000422000035-1 с ООО «Северо-Западная ремонтная компания», цена контракта 3 273 862,80 руб., срок выполнения работ до 15.09.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	13
	Капитальный ремонт квартиры № 1 в жилом доме № 6 по ул. Ягодная в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО
	Заключен контракт от 06.04.2022 № 0184300000422000036-1 с ООО «Северо-Западная ремонтная компания», цена контракта 1 791 808,80 руб., срок выполнения работ до 15.09.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	14
	Текущий ремонт муниципального жилищного фонда в д. Макарово Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией сельского поселения с ИП Медведев Александр Владимирович заключены контракт и договор:

1. Муниципальный контракт № 0184300000422000083 от 18.05.2022 на текущий ремонт муниципального жилищного фонда в д. Макарово Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО на общую сумму 1 078 362 (один миллион семьдесят восемь тысяч триста шестьдесят два) рубля 00 копеек. Срок выполнения работ: не позднее 15.07.2022.

Место выполнения Работ: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, д. Макарово: ул. Лесная, д. 10; ул. Лесная, д. 12; ул. Набережная, д. 8; ул. Ha6epeжная, д. 9; ул. Рябиновая, д. 9; ул. Рябиновая, д. 12.

2. Договор № 1-ПД-ТРМ от 28.07.2022 на выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилищного фонда в д. Макарово Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО (ул. Центральная д.5) на общую сумму 181 722 (сто восемьдесят одна тысяча семьсот двадцать два) рубля 00 копеек. Срок выполнения работ: не позднее 15.08.2022.

Работы выполнены и оплачены.

	15
	Капитальный ремонт (чердачное перекрытие) многоквартирного жилого дома № 2, м-н. Березовый в п. Красное Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией поселения заключен контракт № 0184300000422000064 от 04.05.2022 с 
ООО «ЛИДЕРСТРОЙ», цена контракта 1 488 396,30 руб, срок исполнения контракта до 15.07.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	16
	Капитальный ремонт (чердачное перекрытие) многоквартирного жилого дома № 2 «А», м-н. Березовый в п. Красное Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией поселения заключен контракт № 0184300000422000065 от 04.05.2022 с 
ООО «ЛИДЕРСТРОЙ», цена контракта 1 488 396,30 руб, срок исполнения контракта до 15.07.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	17
	Капитальный ремонт (чердачное перекрытие) многоквартирного жилого дома № 3, м-н. Березовый в п. Красное Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией поселения заключен контракт № 0184300000422000066 от 04.05.2022 с 
ООО «ЛИДЕРСТРОЙ», цена контракта 1 488 396,30 руб, срок исполнения контракта до 15.07.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	18
	Капитальный ремонт жилого дома № 23 по ул. Новая в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО
	Сельским поселением заключен МК № 0184300000422000031 от 21.04.2022 с ИП Кузнецов К. А. Цена контракта 2 562 086,39 руб. срок исполнения до 30.09.2022. Дополнительным соглашением цена контракта увеличена до 2 818 295,03 руб. Оплата в сумме 2 575 000,00 руб. произведена за счет средств районного бюджета. Оплата в сумме 243 295,03 руб. произведена за счет средств местного бюджета.
Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	19
	Капитальный ремонт квартиры № 2 жилого дома № 24 по ул. Новая в п. Харута МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО
	Сельским поселением заключен МК № 0184300000422000032 от 01.04.2022 с ИП Кузнецов К. А. Цена контракта 1 462 777,76 руб. срок исполнения до 30.09.2022. Дополнительным соглашением цена контракта увеличена до 1 609 055,54 руб. Оплата в сумме 1 470 200,00 руб. произведена за счет средств районного бюджета. Оплата в сумме 138 855,54 руб. произведена за счет средств местного бюджета.
Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	20
	Капитальный ремонт жилого дома № 119 в с. Оксино Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО
	Сельским поселением заключен МК № 0184300000422000109 от 03.06.2022 с ООО  «СЕВЕР НАО СТРОЙ», цена контракта 6 365 410,8 руб., срок исполнения 15.09.2022. В связи с нарушением сроков исполнения контракта Подрядчику выставлена неустойка за ненадлежащее исполнение контракта. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	21
	Капитальный ремонт жилого дома № 43 в п. Хонгурей Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО
	Сельским поселением заключен контракт № 0184300000422000049 (ФЗ-44) от 16.04.2022 с ООО "СЕВЕР НАО СТРОЙ", цена контракта 5 224 294,0 руб., дата окончания исполнения контракта до 31.08.2022. Дополнительным соглашением № 1 от 20.09.2022 сумма контракта увеличена до 5 466 315 руб. пропорционально объему выполняемых работ. Оплата по данному контракту прошла в октябре текущего года. В связи с нарушением сроков исполнения контракта Подрядчику выставлена неустойка за ненадлежащее исполнение контракта.

	22
	Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Новая в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО
	Сельским поселением заключен МК № 0184300000422000024 от 12.03.2022 с ИП АБДУКОДИРОВ АБДУЛАТИФ, цена контракта 3 186 379,0 руб., срок исполнения 31.10.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	23
	Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Молодежная в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО
	Сельским поселением заключен МК № б/н от 06.06.2022 с ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ", цена контракта 4 968 435,60 руб., срок исполнения 30.11.2022. 21.12.2022 заключено доп. соглашение, в котором цена контракта определена в соответствии с объемом выполненных работ в сумме 4 471 592,04 руб. Работы Подрядчиком выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	24
	Капитальный ремонт дома № 46 по ул. Центральная в с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией сельского поселения заключён муниципальный контракт № 0184300000422000046 от 11.04.2022 с ООО «Атланта», дополнительное соглашение № 1 от 11.04.2022, общая цена контракта 5 578 320,5 руб. Срок выполнения работ: не позднее 01.12.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	25
	Капитальный ремонт дома № 32 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО
	Сельским поселением заключен МК № 4-КРД/2022 от 04.05.2022 с ООО «ОРИОН», цена контракта 7 399 574,4 руб., срок исполнения контракта 30.12.2022, срок выполнения работ до 01.09.2022. В связи с нарушением сроков исполнения контракта Подрядчику выставлена неустойка за ненадлежащее исполнение контракта. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	26
	Капитальный ремонт жилого дома № 126 по ул. Рыбацкая в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО
	Сельским поселением заключен МК № 0184300000422000091 от 27.05.2022 с ООО «Северо-западная ремонтная компания», цена контракта 7 120 662,4 руб., дополнительным соглашением № 1 от 28.10.2022 цена контракта увеличена до 7 620 273,40 руб., срок исполнения работ до 30.11.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	27
	Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Школьная в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией сельского поселения заключён муниципальный контракт № 0184300000422000067 от 02.05.2022 с ИП Савин А.В., цена контракта 1 226 044,97 руб. Срок выполнения работ: не позднее 30.09.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	28
	Капитальный ремонт жилого дома № 128 по ул. Рыбацкая в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО
	Сельским поселением заключен МК № 0184300000422000093 от 27.05.2022 с ООО «МАСТЕРФАЙБР АРХАНГЕЛЬСК», цена контракта 6 642 942,16 руб. руб., дополнительным соглашением № 1 от 27.10.2022 цена контракта увеличена до 7 285 875,60 руб., срок исполнения работ до 15.11.2022. Соглашением о расторжении контракта от 29.12.2022 цена контракта принята в сумме 7 222 494,60 руб. в соответствии с фактически выполненным объемом работ.
Также поселением заключены контракты от 10.09.2022 с ИП Абдукодиров А. на проведение работ по обшивке внутренних стен и замене оконных блоков, на общую сумму 281 094,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	29
	Капитальный ремонт жилого дома № 100 по ул. Сельская в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО
	Сельским поселением заключен МК № 0184300000422000087 от 23.05.2022 с ООО «Северо-западная ремонтная компания», цена контракта 5 877 318,13 руб. срок исполнения до 31.10.2022.

Также поселением заключен МК № б/н от 03.11.2022 с ООО «Северо-западная ремонтная компания», цена контракта 279 560,0 руб.

Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	30
	Капитальный ремонт жилого дома № 31 по ул. Морская в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО
	Сельским поселением заключен МК № 0184300000422000088 от 23.05.2022 с ООО «Северо-западная ремонтная компания», цена контракта 4 227 761,49 руб. Дополнительным соглашением № 1 от 28.10.2022 цена контракта увеличена до 4 650 537,64 руб., срок исполнения работ до 30.11.2022. 

Также поселением заключен контракт от 03.11.2022 с ООО «Северо-западная ремонтная компания» на проведение работ по замене кровли, на общую сумму 295 443,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.



	31
	Ремонт комнаты № 1 жилого дома № 10 в д. Белушье Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО
	Поселением заключен договор № 1 от 01.05.2022 с ИП Канев С.Е., сумма договора 294 100,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. 

	32
	Замена оконных блоков в жилом доме № 46 д. Верхняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией поселения заключен муниципальный контракт № 0184300000422000126 от 23.06.2022 с ИП Мишуков А.В., цена контракта составляет 
602 655,54 руб. Срок исполнения контракта – до 30.11.2022. Дополнительным соглашением от 07.09.2022 цена контракта увеличена до 652 596,31 руб. Соглашением о расторжении контракта от 28.10.2022 цена контракта принята в сумме 457 887,54 руб.
Также поселением заключен договор от 08.11.2022 с ИП Мишуков А.В. по замене оконных блоков в доме № 46 в д. Верхняя Пеша, цена договора 279 000,0 руб.

Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	33
	Замена оконных блоков в квартире № 1 жилого многоквартирного дома № 16А по ул. Калинина с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО
	

	34
	Замена оконных блоков в квартире № 7 жилого многоквартирного дома № 16 по ул. Калинина с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО
	

	35
	Капитальный ремонт системы отопления дома № 4 по ул. Озерная в д. Андег Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО
	Сельским поселением заключен МК 0184300001622000001 от 30.08.2022 с ИП Скопин А.Н., цена контракта 734 244,42 руб., срок исполнения до 31.12.2022.
Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	36
	Капитальный ремонт квартиры № 3 в жилом доме № 2 по ул. Ягодная в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией поселения заключен договор от 27.06.2022 № 4/2022 с ИП Дрокина В.С., цена договора 510 200,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	37
	Замена дымовых труб в жилом доме № 7 по пер. Лесной в с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией поселения заключен договор от 04.08.2022 № 08 с ИП Рочев П.Е., цена договора 162 700,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	38
	Капитальный ремонт жилого дома № 9А по ул. Южная в п. Усть-Кара Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией поселения заключен МК № 0184300000422000174 от 19.08.2022 с ООО «Регионстрой», цена контракта 2 338 152,00 руб., срок исполнения до 30.12.2022 Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	39
	Капитальный ремонт общедомовых сетей водоотведения жилого дома № 5 по ул. Центральная в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО
	Сельским поселением заключен договор № 136-РУ/2022 от 06.08.2022 с МП ЗР «Севержилкомсервис», цена договора 594 831,60 руб., срок исполнения до 30.11.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	40
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего и холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома № 5 по ул. Дубровина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО
	Администрацией поселения планировалось заключить договор с МП ЗР «Севержилкомсервис». По информации администрации поселения проект договора был направлен в адрес СЖКС, подписанный договор обратно не возвращен. Фактически работы не проводились. 

	41
	Замена элементов системы отопления в квартирах № 2,3,4  жилого дома № 33 кв-л Явтысого в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО
	Сельским поселением заключен договор № 22/2 от 02.12.2022 с ИП Семяшкин А.А., цена договора 492 300,0 руб., срок исполнения до 21.01.2023. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	42
	Ремонт системы отопления квартиры № 2 жилого дома № 1А по ул. Антоновка в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО
	Сельским поселение заключен контракт № 19 от 30.11.2022 с ООО «Север-продукт» на поставку товара (трубы, тройники, муфты, переходники и пр.), цена контракта 97 125,0 руб. Также заключен договор на оказание услуг № 13 от 16.12.2022 с гражданином Ивановым С.В., сумма договора 30 249,8 руб. Остаток 80,9 т.р. в связи с тем, что фактические работы по ремонту системы отопления сложились меньше, чем в смете.  Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	43
	Осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта жилого дома № 126 по ул. Рыбацкая в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО
	Сельским поселением заключен Договор № 280722/5 от 28.07.2022 с ООО «СПК-инжиниринг», сумма договора 121 905,74 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	44
	Осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта жилого дома № 128 по ул. Рыбацкая в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО
	Сельским поселением заключен Договор № 280722/3 от 28.07.2022 с ООО «СПК-инжиниринг», сумма договора 113 727,17 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	45
	Осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта жилого дома № 100 по ул. Сельская  в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО
	Сельским поселением заключен Договор № 280722/1 от 28.07.2022 с ООО «СПК-инжиниринг», сумма договора 100 619,69 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	46
	Осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта жилого дома № 31 по ул. Морская в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО
	Сельским поселением заключен Договор № 280722/2 от 28.07.2022 с ООО «СПК-инжиниринг», сумма договора 123 739,28 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	47
	Ремонт системы отопления дома № 11А/1 по ул. Оленная в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО
	Поселением заключен договор подряда №  144/РУ-2022 от 11.11.2022 с МП ЗР «Севержилкомсервис», цена договора 169 959,45 руб., срок исполнения до 31.12.2022.  Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	48
	Ремонт системы отопления дома № 11А/2 по ул. Оленная в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО
	Поселением заключен договор подряда №  145/РУ-2022 от 14.11.2022 с МП ЗР «Севержилкомсервис», цена договора 169 959,45 руб., срок исполнения до 31.12.2022.  Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	49
	Утепление чердачного перекрытия в жилом доме № 6А по пер. Лесной в с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО
	Поселением заключен договор № 35/А от 01.12.2022 с ИП Рочев П.Е., сумма договора 514 683,60 руб., срок исполнения до 20.12.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	50
	Ремонт жилого дома № 31 по ул. Калинина в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО
	Поселением заключен МК № 22 от 23.12.2022 с ИП Канев С.Е., цена контракта 492 000,0 руб., срок исполнения 26.12.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	51
	Проведение кадастровых работ (межевание) двух земельных участков под жилищное строительство в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО
	МКУ ЗР «Северное» заключен договор № 4250622 от 21.06.2022 с ИП Полосков А.А. Стоимость работ 40 000 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	52
	Отсыпка земельного участка под строительство жилого дома в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО
	МКУ ЗР «Северное» заключен МК № 0184300000422000197 от 19.09.2022 с ООО «АРКТИКВТОРМЕТ», цена контракта 4 501 245,69 руб., срок исполнения до 30.10.2022. В связи с нарушением сроков исполнения контракта Подрядчику выставлена неустойка за ненадлежащее исполнение контракта. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	53
	Снос (демонтаж) жилого дома № 37 по ул. Калинина в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО
	Администрацией поселения заключен договор от 01.06.2022 № 12 с ИП Канев С.Е., цена договора 275 700,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	54
	Снос (демонтаж) жилого дома № 20 по ул. Центральная в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО
	Поселением заключен договор № 1 от 01.05.2022 с ИП Бобриков П.К., сумма договора 128 200,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	55
	Снос (демонтаж) жилого дома № 11 по ул. Дубровина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО
	Поселением заключен муниципальный контракт № б/н от 18.05.2022 с ООО «АРКТИКВТОРМЕТ», цена контракта 1 340 600,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	56
	Снос (демонтаж) жилого дома № 20 по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО
	Поселением заключен муниципальный контракт № б/н от 18.05.2022 с ООО «АРКТИКВТОРМЕТ», цена контракта 1 513 036,8 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	57
	Прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства
	МКУ ЗР «Северное» заключен договор № 0062Д-22/Г29-0022766/69-01 от 17.08.2022 с УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ДВКН НАО) на прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства ул. Школьная д. 20 с. Ома. Стоимость работ 20 000 руб. Работы оплачены. Положительное заключение государственной экспертизы получено.

	58
	Замена приборов учета холодного водоснабжения в муниципальном жилищном фонде Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО
	Поселением заключен договор подряда с МП ЗР «Севержилкомсервис» от 31.03.2022 № 1/РУ-2022. Сумма договора 417 929,40 руб.
Мероприятие не выполнено. В связи с большим объемом работ участком ЖКУ на территории п. Амдерма работы по замене ПУ начались позже планируемого срока, в связи с чем данные работы в 2022 году не выполнены.  Работы планируется выполнить в 2023 году.

	59
	Замена приборов учета горячего водоснабжения в муниципальном жилищном фонде Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО
	Поселением заключен договор подряда с МП ЗР «Севержилкомсервис» от 31.03.2022 № 2/РУ-2022. Сумма договора 417 929,40 руб.

Мероприятие не выполнено. В связи с большим объемом работ участком ЖКУ на территории п. Амдерма работы по замене ПУ начались позже планируемого срока, в связи с чем данные работы в 2022 году не выполнены.  Работы планируется выполнить в 2023 году.

	60
	Поверка общедомового прибора учета тепловой энергии многоквартирного жилого дома № 37 по ул. Центральная в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО
	Поселением заключен договор подряда от 01.04.2022 № 68/РУ-2022 с МП ЗП «Севержилкомсервис», цена договора 96 951,46 руб., срок исполнения до 31.08.2022. Остаток 34,1 т.р. в связи с тем, что фактические затраты меньше запланированных Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. 

	61
	Проведение работ в тепловом узле (перенаправление потоков тепловой энергии) многоквартирного жилого дома № 37 по ул. Центральная в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО
	Поселением заключен договор подряда от 21.03.2022 № 27/РУ-2022 с МП ЗП «Севержилкомсервис», цена договора 54 775,82 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	62
	Поверка общедомового прибора учета тепловой энергии многоквартирного жилого дома № 87 А в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО
	Поселением заключен договор подряда от 01.11.2022 № 151/РУ-2022 с МП ЗП «Севержилкомсервис», цена договора 34 332,35 руб. Часть средств по данному договору оплачена за счет бюджета сельского поселения. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.

	63
	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения жилого дома № 10А по ул. Школьная с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО
	Поселением заключен договор от 20.08.2022 № 70/ТП-2022 с МП ЗП «Севержилкомсервис», цена договора 132 695,78 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено.


